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 The aim of my thesis is the construction and technological solutions to new 
building construction site health center in Vizovice. The work involves technical report 
building equipment, technological instruction for selected activities, inspection and test 
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 Tématem mé bakalářské práce je realizace novostavby zdravotního střediska ve 
Vizovicích, konkrétně je práce zaměřena na etapu hrubé stavby. V této práci budu 
zpracovávat návrh na zařízení staveniště, návrh na pouţitou strojní sestavu v dané 
technologické etapě, rovněţ zde bude obsaţen technologický předpis pro monolitické 
stropní konstrukce, kontrolní a zkušební plány pro spodní hrubou stavbu a situace 
dopravních vztahů. Také budu zpracovávat časový harmonogram ke kontrole plynulosti 
jednotlivých činností a etap. Další důleţitou částí této práce je poloţkový rozpočet 
včetně výkazu výměr. V závěru práce pak vytvořím porovnání variant provádění 
schodiště. Toto srovnání bude zaměřeno na časové a finanční hledisko. 
Od této práce očekávám získání nových zkušeností a znalostí v přípravě a 
realizaci stavby, dále také poznání nových programů, jako je BUILDpower, který 
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1. Technická zpráva stavebně technologického objektu 
1.1. Základní informace o stavbě 
1.1.1. Identifikační údaje 
Název stavby:    Zdravotní středisko Vizovice 
Charakter stavby:  objekt zdravotního střediska - novostavba 
Město:    Vizovice 
Katastrální území:  Vizovice 
Ulice:    Masarykovo náměstí 
Parcelní čísla pro výstavbu: 1416/1,1416/3, 201, 5416, 139, 2348, 5404, 5351/1 
Sousední parcely:  202/2  vlastníkem Mgr. Adriana Hálová,  
     druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří  
     druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, na parcele 
stavba technického vybavení, E.ON Distribuce, a.s. 
202/1  vlastníkem Zdeněk Pšenčík, 
druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří 
Stavebník, investor: Město Vizovice ,  Masarykovo nám. 1007, 763 12 
Vizovice, IČ:00284653,  
zastoupen Ing. Romanem Persunem – starostou města 
Projektant:    Ing. Lukáš Peniaško  
IČ: 87545403  
Mladotická 605, 763 21 Slavičín    
Stavební firma:   Zlínské stavby, a.s                   
K majáku 5001     
761 23  Zlín 
 
1.1.2. Obecná charakteristika 
Jedná se o novostavbu nepodsklepeného třípodlaţního objektu s posledním 
ustupujícím podlaţím a plochou střechou. Půdorysný tvar nesymetrického písmene „T“ 





1.1.3. Objemové a prostorové údaje celé stavby 
Počet nadzemních podlaţí: 3 
Počet podzemních podlaţí: 0 
Zastavěná plocha: 536,12 m²  
Obestavěný prostor: 4881 m³ 
Uţitná plocha: 1025,3 m² 
 
1.1.4. Rozdělení stavby na SO 
SO01 – Demolice stávajícího objektu kina 
SO02 – Vybudování inţenýrských sítí, úprava území 
 IO01 – Elektrická přípojka 
 IO02 – Plynovodní přípojka 
 IO03 – Vodovodní přípojka 
 IO04 – Přípojka splaškové a dešťové kanalizace 
 IO05 – Přípojka elektronických komunikací 
 IO06 – Veřejné osvětlení  
SO03 – Veřejná komunikace, doprava v klidu, komunikace pro pěší 
SO04 – Sadové úpravy 
 
1.1.5. Konstrukční řešení stavby 
Základové konstrukce: Objekt bude zakládán na základových pasech a patkách. 
Vzhledem k nízké únosnosti základové půdy jsou základové pasy navrţeny ve tvaru 
obráceného T průřezu. Obvodové základové pasy jsou v některých případech omezeny z 
důvodu těsně stojícího objektu, nebo nesmí zasahovat za hranici sousedního pozemku. 
Proto jsou v tomto místě pasy tvaru L. Základ vedle stávající budovy je od stávající 
objektu oddilatován pruţně vyplněnou mezerou šířky min 20 mm např.(EPS). Obvodové 
základové pasy mají šířku 1,0 m. Vnitřní základové pasy pod nosnými stěnami mají 
šířku 1,2 m. V místě zděných příček tloušťky 150 mm musí být rovněţ proveden ztuţující 
základ o šířce 400 mm. Na stejné úrovni jako základové pasy je zaloţena deska dna 
výtahové šachty. Stěny výtahové šachty jsou z vnitřní strany odsazeny o 100mm od 
vnitřního líce zdiva, pro vytvoření ochranné dobetonávky hydroizolace. Ochranná 
dobetonávka dna nad hydroizolace bude min 200 mm. V místě vnitřních sloupů jsou 
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navrţené základové patky o půdorysné velikosti 1,2x1,2m nebo 1,4x1,4m. Patky jsou 
opět provedeny stupňovité. Pod základovými pasy nosných stěn bude proveden hutněný 
štěrkový polštář o výšce 500 mm. Polštář bude přesazen na kaţdou stranu základu o cca 
500 mm. Pod základovými pasy bude štěrkopískový polštář dostatečný o výšce 200 mm 
stejně tak i pod celou základovou deskou na úrovni -0,40m.  
 
Svislé a šikmé nosné konstrukce: Stěny objektu jsou vytvořeny pomocí zděného 
jednovrstvého systému z keramických tvarovek. Obvodové zdivo má šířku 450 mm, 
střední nosné zdivo pak 300, 250 nebo 200 mm. Ţelezobetonové sloupy o průřezu 250 x 
250 mm jsou navrţeny v místech, kde nebylo z důvodu řešení vnitřní dispozice moţné 
pouţití stěn nebo zděných pilířů. Sloupy jsou vetknuty do stropních i základových 
konstrukcí. Celý systém nosných stěn a sloupů zajišťuje dostatečnou tuhost daného 
objektu. Schodišťové konstrukce jsou řešeny jako prosté desky oboustranně vetknuté do 
podestové a mezipodestové desky. Podesta je součástí stropní desky, mezipodesta je 
samostatná deska oboustranně uloţená na bočních stěnách schodiště. Tloušťka 
schodišťové desky je 120 mm a mezipodesty je 180 mm. 
 
Vodorovné nosné konstrukce: Jednotlivé stropní desky včetně střešní desky jsou 
tvořeny z monolitických ţelezobetonových konstrukcí. Objekt je tak po patrech proloţen 
tuhými deskami zajišťující dokonalý roznos vodorovných účinků zatíţení na všechny 
stěnové konstrukce bránící vodorovnému posunu. Stropní deska 1.NP je tvořena ze dvou 
základních tloušťek desky 180 mm (nad většinou půdorysu a 200 mm nad částí půdorysu 
s lékárnou. Zde je stropní deska ztuţena ještě stropními ţebry výšky 250 mm. Stropní 
deska 2.NP má konstantní tloušťku v celé ploše 180 mm. Konstrukce je pouze v části 
nad lodţií oddělena průvlakem s vloţeným tepelně izolačním mostem. Na střední 
propojovací části je součástí desky obrácený průvlak o výšce 220 mm nad stropní 
deskou. Střešní konstrukce je tvořena deskou konstantní tloušťky 160 mm. Stropní desky 
jsou v několika místech propojeny s nadedveřním průvlakem výšky 250 mm. Stropní 
desky jsou po obvodu objektu vţdy ukončeny tepelnou izolací z EPS tl. 100 mm. Stropní 




Střešní konstrukce: Střešní konstrukce je tvořena ţelezobetonovou deskou 
konstantní tloušťky 160 mm. Ta je kryta parozábranou a tepelnou izolací EPS 100S 
vytvořenou ze spádových klínů v minimálním spádu 2% a v minimální tloušťce u vpusti 
250mm. Hydroizolační vrstvu tvoří povlaková mechanicky kotvená PVC střešní fólie. 
Kaţdá část střechy je odvodněna jedním temperovaným střešním vtokem s ochrannou 
mříţkou proti zanesení. Je uvaţováno s provedením pojistných dešťových přepadů – 
otvory v atice 50 mm nad úrovní střešní roviny. Do střešní konstrukce budou provedeny 
prostupy pro prostupující potrubí. Toto potrubí bude do výšky cca 500 mm zatepleno 
tepelnou izolací z minerální plsti. Střešní fólie bude zataţena aţ pod oplechování atiky, 
dále bude vytaţena na zateplené stěny potrubí. Na střechu je přístup umoţněn dveřmi z 
třetího patra. 
 
Vnitřní dělící konstrukce: Vzhledem k poţadavkům na zvukovou izolaci mezi 
místnostmi chráněných vnitřních prostor, zejména ordinací, jsou navrţeny akustické 
stěny z keramického zdiva tloušťky 200mm. Tam kde tento poţadavek není, je příčkové 
zdivo navrţeno v tloušťkách 150mm.  
 
Podlahy: V objektu jsou navrţeny dva typy nášlapných vrstev dle provozu- 
keramická dlaţba nebo marmoleum, obojí na lepidlo. Roznášecí vrstvu tvoří 
samonivelační litý potěr Anhydrit, pod kterým je ve vytápěných prostorech umístěn 
systém pro podlahové vytápění tvořící zároveň tepelnou a kročejovou izolaci. 
Poţadovaná tloušťka skladby podlahy je navíc případně vyrovnána potřebnou tloušťkou 
podlahové tepelné izolace. 
 
Hydroizolace: Pod dlaţbu v hygienických prostorech je proveden hydroizolační 
systém, který je vytaţen 200 mm na stěnu a v místě sprchových koutů do výšky 1800mm. 
Pod podlahovou deskou v 1.NP je provedena hydroizolační fólie proti vlhkosti a 
radonu. 
 
Tepelná izolace: V 1.NP je tepelná izolace podlahy zesílena o 150mm. Ochrana 
před tepelnými mosty je provedena tepelnou izolací tl.150mm v místě obvodového 
ţelezobetonového věnce, stropní konstrukce nad vchodem do budovy, stropní konstrukce 
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nad lodţií a izolace atiky. Střešní deska je kryta tepelnou izolací EPS 100S vytvořenou 
ze spádových klínů v minimálním spádu 2% a v minimální tloušťce u vpusti 250mm. 
 
1.2. Údaje o zastavěnosti území a dosavadním vyuţití 
Na pozemku se nacházel chátrající objekt kina, který byl zbourán. Malé mnoţství 
křovin, které se zde nacházelo, bylo odstraněno. 
Parcela se nachází v zastavěném území. Z východní části je pozemek ohraničen 
stávajícím parkovištěm, ze severu trafostanicí, z jihu městským úřadem a ze západu 
rodinnou zástavbou. Vlastníci sousedních parcel jsou o stavbě informováni. 
 
1.3. Údaje o provedených průzkumech 
Součástí projekční přípravy byl průzkum okolí, zmapování současného stavu a 
ověření sítí technického vybavení, vyhotovení fotodokumentace stávajícího stavu.  
Geologický průzkum staveniště nebyl proveden. Při návrhu se vychází ze způsobu 
zakládání okolních velikostně srovnatelných budov, jako je integrovaný dům, parc. č. st. 
2139/1, st.2139/2, st.2139/3 a st. 2139/4 kat. území Vizovice, vzdálené od 
navrhovaného objektu cca 100m, na který byl jiţ zpracován geologický posudek, a to v 
srpnu 1991. Kulturní dům, parc. č. st 2348 kat. území Vizovice, od navrhovaného 
objektu cca 30m. Obě budovy leţí ve stejné vzdálenosti od levého břehu Lutoninky cca 
30m.  
Při návrhu zaloţení objektu „Zdravotního střediska Vizovice“ se vycházelo z 
projektových dokumentací výše uvedených budov, které poskytl stavební úřad Vizovice 
k nahlédnutí. Předpokládají se stejné základové podmínky.  
Bylo provedeno hodnocení základových půd stavební plochy z hlediska rizika 
vnikání radonu do budov.   
 
1.4. Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 
1.4.1. Zdroje energií 
Veškeré přípojky na technickou infrastrukturu budou zhotoveny nové. Jedná se 
tedy o přípojku elektrickou, vodovodní, plynovodní, přípojku splaškové kanalizace, 
dešťové kanalizace, elektronických komunikací a veřejného osvětlení. 
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Zásobování stavby vodou je navrţeno vodovodní přípojkou s napojením na 
stávající vodovodní řad LT DN 100 vedle stávající armaturní šachty a s umístěním 
vodoměru ve vodoměrné šachtě v blízkosti místa napojení. Průměrná hloubka uloţení 
potrubí je 1,30 m pod terénem.  
Přípojka splaškové kanalizace je napojena na stávající kanalizační stoku v místě 
stávající revizní šachty RŠ7. Ukončena bude na pozemku stavebníka revizní šachtou 
RŠ6.  
Stejně bude provedena přípojka dešťové kanalizace napojením na stávající stoku 
v místě revizní šachty RŠ3, ukončena bude na pozemku stavebníka revizní šachtou 
RŠ2. 
Přípojka NN zdravotního střediska Vizovice k distribučnímu vedení NN bude 
provedena zemním kabelovým vedením z přilehlé transformační stanice do pojistkové 
skříně PS, zapuštěné ve venkovní boční stěně objektu zdravotního střediska u přilehlé 
trafostanice.  
Ve stavebním prostoru jsou uloţena zemní kabelová vedení z trafostanice, která 
budou přeloţena mimo stavební parcelu.  
 
1.4.2. Doprava na staveniště 
 Příjezd k parcele je zajištěn ze silnice I/69 z ulice Chrastěšovská přes stávající 
parkoviště. Jedná se o jedinou moţnou příjezdovou cestu, která je však dostatečná a 
zajistí nám vhodné napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu. 
 
1.5. Stavebně technologické části 
1.5.1. Technická zpráva zařízení staveniště 
Samotná technická zpráva k zařízení staveniště je podrobněji řešena v kapitole 2. 
Návrh zařízení staveniště. Zařízení staveniště bude navrhováno pro technologickou 
etapu hrubé stavby. V příloze 7. Situace zařízení staveniště je doloţen výkres Situace 
zařízení staveniště, kde je moţné vidět rozsah staveniště, příjezdové cesty, napojení na 






1.5.2. Technologické předpisy 
V této části bude zpracováván technologický předpis pro monolitické stropy, který 
bude více specifikován v kapitole 3. Technologický předpis pro provádění 
monolitických stropních konstrukcí. Tento předpis obsahuje obecné informace o 
stavbě a vybraných pracích, mnoţství materiálu, jeho skladování a dopravu, převzetí 
pracoviště, samotný postup a podmínky výstavby dané etapy, personální obsazení, 
vyuţívané stroje a pracovní pomůcky, BOZP a environmentální plán. 
 
1.5.3. Kontrolní a zkušební plány 
Z technologické etapy hrubé stavby byly vybrány ke zpracování kontrolní a 
zkušební plány pro zemní práce a pro monolitické plošné základy. KZP pro zemní práce 
jsou řešeny v kapitole 4. Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce a KZP pro 
základy pak v kapitole 5. Kontrolní a zkušební plán pro monolitické plošné základy. 
V těchto kapitolách jsou podrobně rozepsány všechny nutné kontroly, kdo je provádí, 
jak se provádí a zda splňují dané poţadavky ke splnění výsledné kvality. V příloze 8. 
Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce a v příloze 9. Kontrolní a zkušební plán 
pro monolitické plošné základy jsou pak tabulky pro KZP obou zvolených etap. 
 
1.5.4. Návrh strojní sestavy 
V kapitole 6. Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu hrubé stavby 
jsou popsány všechny stroje, zařízení a nářadí, které budou v dané etapě uţívány. 
Nalezneme zde parametry k jednotlivým strojům dané výrobcem. 
 
1.5.5. Technická zpráva širších dopravních vztahů  
Kapitola 7. Technická zpráva širších dopravních vztahů řeší problematiku 
dopravy betonu, zdícího materiálu, výztuţe a bednění. 
 
1.5.6. Bezpečnost a ochrana zdraví 
V kapitole 8. Bezpečnost a ochrana zdraví se řeší moţná rizika, nebezpečí, jeţ 
mohou vzniknout na staveništi a jejich případné řešení. Podkladem jsou dokumenty 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi a také nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O poţadavcích na 
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. 
 
1.5.7. Vliv stavby na ţivotní prostředí a jeho ochrana 
Kapitola 9. Environmentální plán popisuje ochranu ţivotního prostředí. Je zde 
řešeno třídění odpadu vzniklého stavební prací na staveništi, odstraňování staveništního 
i komunálního odpadu, dále kapitola řeší hluk a prašnost vzhledem k okolní zástavbě. 
Popisuje se zde také způsob nakládání s odpadními vodami, nebo popřípadě únik 
provozních kapalin ze strojů. Je nezbytně nutné, aby bylo vše výše zmíněné v souladu 
s následujícími zákony a vyhláškami: zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech, 
vyhláška č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, dále vyhláška č. 
381/2001 Sb. Katalog odpadů a nařízením vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
 
1.5.8. Porovnání dvou technologií provádění schodiště 
V kapitole 10. Porovnání dvou technologií provádění schodiště je ukázka 
cenového a časového srovnání monolitického a prefabrikovaného schodiště. V příloze 
10. Porovnání dvou technologií provádění schodiště je umístěn harmonogram pro 
oba typy konstrukcí, dále rozpočet a detaily. Ty jsou zaměřené na napojení 
monolitického schodiště na stropní konstrukci a totéţ napojení ale s prefabrikovaným 
schodišťovým ramenem. 
 
1.5.9. Spotřeba energií 
Příloha 1. Spotřeba energií obsahuje výpočty a dimenze vodovodního potrubí 
slouţícího ke staveništním účelům a také výpočty a dimenze elektrické přípojky. 
 
1.5.10. Poloţkový rozpočet 
Pro technologickou etapu hrubé stavby byl vytvořen poloţkový rozpočet 






1.5.11. Časový plán stavby 
Řádkový harmonogram pro etapu hrubé stavby je vytvořen v programu CONTEC 
a je obsaţen v příloze 3. Časový plán stavby. 
 
1.5.12. Situace širších dopravních vztahů 
V této kapitole se pojednává o hlavní dopravní trase na staveniště, která bude 
vyuţívána pro dopravu materiálu. Jedná se o dopravu betonu autodomíchávačem, 
dopravu bednění, zdících prvků a výztuţe. Trasy jsou zaznamenány v mapě v příloze 4. 
Situace širších dopravních vztahů. 
 
1.5.13. Dopravní situace v blízkosti staveniště 
Tato kapitola se zabývá dopravním značením v blízkosti staveniště. Podrobná 
mapka je v příloze 5. Situace dopravních vztahů v blízkosti staveniště. 
 
1.5.14. Průkaz jeřábu 
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2. Návrh zařízení staveniště k technologické etapě hrubé 
stavby 
2.1. Základní informace o staveništi 
 Pozemek určený ke stavbě zdravotního střediska se nachází v těsné blízkosti. 
Městského úřadu v centru města ve Vizovicích. Místo je vymezeno na jiţní straně 
stávající zástavbou MěÚ, na severu je pozemek ohraničen potokem Lutoninka, západní 
hranici tvoří pozemek a dům č.p.674 a na východu je pak situováno parkoviště. Řešení 
staveniště je sloţitější a stísněné z důvodu maximálního vyuţití plochy k zástavbě 
zdravotním střediskem a vedením inţenýrských sítí. Pozemek je poměrně rovinatý. 
Staveniště je tvořeno parcelami č.p. 1416/1 a č.p. 1416/3 k.ú. Vizovice. S ohledem na 
omezené plochy tohoto staveniště, je potřeba vyuţít část přilehlého parkoviště, které je 
vyasfaltované a tudíţ vhodné k umístění materiálů, hmot, nebo mobilních buněk. Celé 
staveniště bude oploceno drátěným pletivem k zabránění vstupu nepovolaných osob, 
ochraně materiálů a uskladněného nářadí a rovněţ pro oddělení provozu přilehlého 
parkoviště. Je moţné také vyuţít část stávajícího oplocení. Na severní části bude zřízena 
příjezdová brána, na jiţní pak ještě branka pro pracovníky stavby, jeţ navazuje na pěší 
komunikaci mezi MěÚ a Domem kultury. Příjezdová komunikace na severu z ul. 
Chrastěšovská bude v době výstavby řádně udrţována. Na staveništi bude dodrţeno 
výstraţné značení ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTĚ, POZOR STAVENIŠTĚ. 




  Všechna stavební technika, nákladní auta zajišťující zásobování i osobní auta 
zaměstnanců budou vyuţívat příjezd ke staveništi z ulice Chrastěšovská. Jelikoţ je 
blízko tohoto výjezdu zatáčka, bylo by vhodné na tomto úseku přidat upozornění na 
výjezd vozidel ze stavby. 
 
2.2.2. Vnitrostaveništní 
 Horizontální - Ke staveništi bude příjezd po stávající komunikaci podél 
parkoviště. Tato cesta je celá vyasfaltovaná a má šířku cca 5m. Další komunikace se 
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budovat nebudou, pouze v případě potřeby vjezdu těţké mechanizace na nezpevněnou 
plochu se tyto místa zpevní například betonovými panely, aby se nepoškodily. 
 Vertikální - Ve fázi hrubé stavby bude potřeba jeřábu pro uskladnění materiálu ke 
zdění do příslušných pater. Dále bude zapotřebí autočerpadlo k provedení 
monolitických betonových stropů. 
 
2.3. Napojení staveniště na inţenýrské sítě 
2.3.1. Přípojka NN 
Přípojka NN zdravotního střediska Vizovice k distribučnímu vedení NN bude 
provedena zemním kabelovým vedením AYKY 4Bx50 z přilehlé transformační stanice do 
pojistkové skříně PS, zapuštěné ve venkovní boční stěně objektu zdravotního střediska u 
přilehlé trafostanice. 
Elektrická přípojka pro zařízení staveniště bude zajištěna ze sávajícího pilíře NN, 
který je v blízkosti MěÚ. Alternativou napojení elektrické energie je rozvaděč u 
trafostanice. Elektrická energie pak bude rozváděna do odběrových míst kabely po 
terénu, které budou chráněny proti poškození. 
 
2.3.2. Přípojka vody 
 Zásobování vodou je navrţeno vodovodní přípojkou PE 63, dl. 61,5m s napojením 
na stávající vodovodní řad LT DN 100 vedle stávající armaturní šachty a s umístěním 
vodoměru ve vodoměrné šachtě v blízkosti místa napojení. Průměrná hloubka uloţení 
potrubí je 1,30 m pod terénem. 
Pro potřeby stavby bude voda zajištěna z nové přípojky realizované v úvodu 
stavby a dočasně bude ukončena v místě mezi domem č.p.674 a stávající trafostanicí. 
Voda bude odebírána pomocí vodovodních hadic umístěných na sloupech. 
 
2.3.3. Přípojka splaškové kanalizace 
 Je navrţena z kanalizačního PVC DN 200 v délce 4,5 m. Napojení na stávající 
kanalizační stoku bude provedeno v místě stávající revizní šachty RŠ7. Přípojka je 
ukončena na pozemku stavebníka revizní šachtou RŠ6. 
 Odvod splaškové vody ze sanitární buňky bude provedeno provizorním 
napojením na šachtu mimo plochu staveniště. 
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2.3.4. Plynovodní přípojka 
 Plynovodní přípojka nebude pro zařízení staveniště potřebná.  
 
2.4.  Objekty zařízení staveniště 
2.4.1. Plochy a objekty staveniště 
Provozní 
-     Staveništní buňka jako kancelář pro stavbyvedoucího 
-     Oplocení okolo staveniště 
-     Staveništní skládky o plochách 82m² a 97,5m² 
-     Staveništní přípojka elektrické energie, vodovodu a odvod kanalizace 
Výrobní 
Sociální zprávy 
- Zázemí pro pracovníky v obytných buňkách 
- Hygienické zázemí v sanitární buňce 
 
2.4.2. Zabezpečení staveniště 
Pozemky určené k výstavbě jsou neoplocené, tudíţ je z hlediska zabezpečení 
staveniště nutné zbudovat dočasné oplocení staveniště. Po dobu výstavby bude moţné 
vyuţít také část stávajícího oplocení. Toto oplocení je znázorněno v příloze a po 
dokončení stavby bude odstraněno. Brány u vstupů a vjezdů na staveniště budou 
opatřeny zámky, aby bylo zabráněné vstupu nepovolaných osob. Dále bude na plotu 
umístěno značení varující před vstupem těchto nepovolaných osob a také před moţností 
úrazu. 
 
2.4.3. Značení staveniště 
Na oplocení staveniště jsou vyvěšeny značky, které upozorňují na zákaz vstupu 
nepovolaných osob a případně na moţnost zranění. Jsou zde také vyvěšeny na ceduli 
informace o tom, kdo tuto stavbu realizuje.  
Pro bezproblémové vjezdy a vstupy na staveniště není potřeba uzavírat některé 
z přilehlých ulic a komunikací. V ulici Chrastěšovská a na přilehlém parkovišti budou 













Obrázek 1 Značky upozorňující na staveniště 
 
2.4.4. Ochrana ţivotního prostředí 
 Při návrhu stavby byly zohledněny veškeré poţadavky tak, aby byly v souladu 
s platnými právními předpisy a vyhláškami. Nebude docházet k nadměrnému úniku 
toxických kapalin a provozních látek ze strojů. Třídění a nakládání s odpady se bude 
řídit ustanovením Ministerstva ţivotního prostředí dle vyhlášky 381/2001 Sb. 
Podrobněji je tato problematika popsána a rozebrána podle jednotlivých bodů a 
bezpečnosti v kapitole 11. Environmentální plán, kde jsou rovněţ popsány způsoby 
řešení omezení hluku a prachu. 
 
2.4.5. Buňky zařízení staveniště 
 Na stavbě bude vyuţíváno celkem pět stavebních buněk. Tyto buňky budou 
umístěny podél oplocení na východní straně staveniště na místě stávajícího parkoviště, 
tudíţ budou na zpevněné a odvodněné ploše. Dále budou napojeny na veškeré potřebné 
inţenýrské sítě, tj. elektřina, vodovod a kanalizace. Doprava buněk na staveniště bude 
zajištěnou příslušnou firmou. Tyto objekty budou na staveništi rozmístěny dle přílohy 6. 
Situace zařízení staveniště. 
Tři kontejnery jsou obytné kontejnery OK01, z nichţ jeden bude vyuţíván jako 
kancelář stavbyvedoucího, kde budou umístěny ţidle se stolem. Další dva pak budou 
vyuţívány jako zázemí pro zaměstnance, coţ znamená jako šatny a místo pro 
stravování. Budou vybaveny uzamykatelnými skříňkami pro osobní věci zaměstnanců, 
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dále zde budou ţidle, stoly, rychlovarná konvice a mikrovlnná trouba. Také zde bude 
umístěna sanitární buňka SAN20-01 slouţící hygienickým potřebám pracovníků. 
Posledním kontejnerem je skladový kontejner SK20 určený ke skladování pomůcek, 
nářadí a drobného materiálu. 
 
2.4.6. Napojení buněk na inţenýrské sítě 
 Napojení buněk na elektrickou energii bude zajištěno ze staveništního rozvaděče, 
který bude napojen ze stávajícího pilíře u objektu MěÚ, případně ze stávající 
trafostanice. Napojení na vodovod bude umoţněno z nově zbudované přípojky, která 
bude provedena z počátku výstavby a ukončena mezi trafostanicí a domem č.p. 674. 
Odběr vody bude zajištěn pomocí vodovodních hadic. Odpad sanitární buňky bude 
dočasně sveden do stávající kanalizace. 
 
2.4.7.  Informace o jednotlivých buňkách 









Obrázek 2 Stavební obytná buňka - OK01 
 
Standardní rozměry venkovní: D/Š/V  6055/2435/2820 mm 
TECHNICKÝ POPIS: 
Nosná ocelová konstrukce obytného kontejneru: 
je tvořena ocelovým rámem, svařeným z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými 
rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je opatřen antikorozním nátěrem. 
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Standardně obytný kontejner není opatřen otvory pro manipulaci vysokozdviţným 
vozíkem. 
  
Podlaha: pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu, minerální vlna 
tloušťky 100 mm, uloţená mezi příčnými ocelovými výztuhami, PE – fólie (parotěsná 
zábrana), voděodolná dřevotřísková deska V 100, tloušťky 19 mm nebo cementotřísková 
deska, tloušťky 20mm (pro kontejnery se sprchou), PVC podlahová krytina - 
mramorovaná, tloušťka 1,4 mm. Nosnost (zatíţení) podlahy: standardně 2,5 kN/m2. 
  
Stěny: lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťky 0,55 mm, minerální vlna 
tloušťky 80 mm, uloţená mezi příčnými ocelovými výztuhami, dřevěné hranoly 
(přerušení tepelného mostu ocelové konstrukce), PE – fólie (parotěsná zábrana), bílá 
laminovaná dřevotřísková deska, tl. 10 mm, vsazená do plastových profilů bílé barvy. U 
podlahy a stropu okapové lišty bílé barvy. 
  
Střecha: nelakovaný pozinkovaný trapézovaný plech tl. 0,8 mm, minerální vlna tloušťky 
100 mm, dřevěné hranoly (přerušení tepelného mostu ocelové konstrukce), PE – fólie 
(parotěsná zábrana), podhled laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená 
do plastových profilů. Svod vody PVC trubkami v rohových sloupech. Nosnost 
(zatíţení): standardně 1,5 kN/m2. 
  
Vnější dveře: - ocelové - pozinkovaný plech, tepelně izolované 810x1970 mm, např. typ 
ZK-1,   oboustranně lakované, z vnější strany v barvě kontejneru, z vnitřní strany bílé, 
opatřené kováním klika/klika a zámkovou vloţkou FAB, na přání lze vnější dveře opatřit 
pozinkovanou mříţí 900x2000 mm. 
  
Okna: plastová, s izotermickým sklem U = 1,0W/m2K, bílá, 
 - okno jednokřídlé, otvíravé, sklopné 900x1200mm, nebo 1200x1200 mm, volitelně 
opatřené vnitřní hliníkovou ţaluzií, venkovní plastovou roletou nebo pozinkovanou 
mříţí 
 - okno dvoukřídlé, otvíravé, sklopné 1800x1200mm, volitelně opatřené vnitřní 
hliníkovou ţaluzií, venkovní plastovou roletou nebo pozinkovanou mříţí 
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Obytný kontejner můţe být osazen také okny s pevným zasklením nebo kombinovanými 
okny. Jiné rozměry nebo barevné provedení rámů na přání zákazníka. 
  
Elektroinstalace: 3x400/240V, 50 Hz, TN-S, dle ČSN 33 2000 nebo DIN, 
taţená ve stěnách kontejneru, s nástěnným rozvaděčem, zapuštěnými vypínači a 
zásuvkami. 
- nástěnná rozvodnice 8 nebo 12 modulů, 
- proudový chránič 40/4/003, dI=30mA, 
- jističe: (orientačně) 
- světelný okruh, 10A/B 
- zásuvkový okruh 240V, 16A/B (Z1) 
- zásuvkový okruh 240V, 16A/B (ZT1) pro topení 
- vypínače a zásuvky, dle ČSN nebo DIN (1x vypínač, 3x jednoduchá zásuvka) 
- svítidla zářivková 1x36W nebo 1x58W, s krytem, např. OMS PlastM 
  
Přívod elektrického proudu do obytného kontejneru je realizován jednou z následujících 
moţností: 
- venkovní plastová krabice Spels Abox, opatřená svorkovnicí, 
- nástěnná venkovní přívodka a zásuvka CEE 5x32A, 
- kabelová přívodka a zásuvka CEE 5x32A instalovaná v zapuštěné plastové krabici 
  
Vytápění: 
Kontejnery mohou být vybaveny závěsným stěnovým elektrickým konvektorem 750 – 
2000Ws vestavěným termostatem, se samostatným jištěním a samostatnou zásuvkou. 
  
Povrchová úprava: 




2.4.7.2. Sanitární buňka SAN20-01 
Obrázek 3 Sanitární buňka – SAN20 - 01 
 
Standardní rozměry vnější: D/Š/V  6055 / 2435 / 2800mm 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Nosná ocelová konstrukce obytného kontejneru: je tvořena ocelovým rámem, 
svařeným z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro 
manipulaci. Ocelový rám je opatřen antikorozním nátěrem. Standardně obytný 
kontejner není opatřen otvory pro manipulaci vysokozdviţným vozíkem. 
 
 Střecha: nelakovaný pozinkovaný trapézovaný plech tl. 0,8 mm, minerální vlna tloušťky 
100 mm, dřevěné hranoly (přerušení tepelného mostu ocelové konstrukce), PE – fólie 
(parotěsná zábrana), podhled laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená 
do plastových profilů. Svod vody PVC trubkami v rohových sloupech. Nosnost 
(zatíţení): standardně 1,5 kN/m2. 
 
Podlaha:  kontejneru musí vyhovovat mechanickou odolností a hygienickým 
podmínkám. 
Příklady provedení: 
-PVC podlahová krytina (lino) na voděodolné cementotřískové desce 
-keramická dlaţba (RAKO, Marazzi, Roca, Halcon, Venus, nebo jiná) 
-vodovzdorná protiskluzová překliţka, litá podlaha 




Obložení stěn a stropu z vnitřní strany: 
-laminovaná dřevotřísková deska, tl. 10 mm, vsazená do plastových profilů (bílá, 
barevná nebo např. v dekoru dřeva) 
-voděodolný hydrofobizovaný sádrokarton GKi Knauff 
-protipoţární sádrokarton GKF Knauff 
-voděodolné desky z lehčeného PVC, bílé nebo barevné 
-keramické obklady na dřevotřískové desce (RAKO, Marazzi, Roca, Halcon, Venus, a 
další) 
-prefabrikované WC kabiny nebo příčky 
 
Okna: plastová, hliníková, dřevěná 
-plastová s izotermickým sklem U = 1,0W/m2K, bílá nebo v dekoru, s čirým nebo 
ornamentním (mléčným) sklem 
-okno můţe být z vnější strany opatřeno venkovní roletou 
-okno můţe být z vnitřní strany opatřeno hliníkovou ţaluzií 
 
Elektroinstalace: standardní elektroinstalace dle ČSN nebo DIN, jednofázové 
240V/50Hz nebo třífázové 3x400/240V, 50 Hz, TN-S, provedení, přizpůsobené pro 
instalovanou technologii, spotřebiče a zařízení. 
 
Topení a odvětrávání: 
-stěnový konvektor 750 - 2000 W, IP44, do vlhkého prostředí, se zabezpečením proti 
zámrazu 
-infrazářiče, topné panely 
-odvětrávání stěnovým ventilátorem standardním, s doběhem 
 
Vodoinstalace: 
-Přívody vody: 1/2“ nebo 3/4‘‘ plastová, nebo měděná trubka 
-Odvod odpadní vody: trubka z PVC, o100 mm 
-Ohřev vody: elektrické boilery značky Stiebel-Eltron nebo ARISTON 5l, 10l, 50l, 80, 
100l, 120l, 150l, 200l 
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-Rychloohřev vody, průtokové ohřívače značky Stiebel-Eltron 
 
Sanitární výbava a doplňky: 
-závěsné nebo stacionární klosety 
-umyvadla 
-s baterie na studenou vodu, na studenou a teplou vodou 
-sprchovací boxy, sprchovací kouty a vany 
-sprchové zástěny 
-urinály (pisoáry) 
-nerezové urinál ţlaby 
-výlevka 
-bidet, toaleta pro dospělé, toaleta pro děti 
-sanitární technika pro seniory nebo invalidy a zdravotně postiţené 
-chemická toaleta 
-závěsné a pod umyvadlové skříňky 
-koupelnový nábytek 
-drţák toaletního papíru, nádobky na mýdlo 
-zrcadla, police, drátěný program, věšák, drţák ručníků 
-osoušeče rukou, nástěnný fén 
 









Obrázek 4 Skladový kontejner SK 20 
 




Konstrukce: skladové kontejnery jsou svařeny z ohýbaných ocelových profilů tloušťky 3 
a 4 mm. V rozích kontejneru jsou svařované rohové kostky z plechu tloušťky 4 a 6 mm, 
ve kterých jsou vypáleny otvory pro manipulaci. Kontejnery nejsou standardně 
vybaveny otvory pro manipulaci vysokozdviţným vozíkem. 
 
Stěny: jsou tvořeny lakovaným trapézovým plechem tloušťky 1,5 mm, který je pevně 
přivařen do ocelového rámu kontejneru. 
 
Strop: je tvořen hladkým lakovaným plechem tloušťky 2 mm, který je přivařen na 
vyspádované střešní nosníky. 
 
Podlaha: je vyztuţena podlahovými nosníky a je standardně krytá lakovaným 
rýhovaným nebo slzičkovým ocelovým plechem tloušťky 3 mm odolným proti skluzu. 
 
Dveře/vrata: standardně jsou v čele skladového kontejneru dvoukřídlá ocelová vrata 
2300x2350mm s tyčovým zavíráním a gumovým těsněním. Gumové těsnění zajišťuje 
skladový kontejner proti zatékání dešťové vody. Tyto vrata mohou být dle poţadavku 
zákazníka umístěny i na podélné stěně kontejneru. 
 
Elektroinstalace: standardně jsou skladové ocelové kontejnery nabízeny bez 
elektroinstalace. Za příplatek je moţné kontejnery dovybavit elektroinstalací dle ČSN 
33 2000 nebo DIN. 
 
Povrchová úprava: 
- vnější jednobarevné provedení v odstínu RAL, podle vašeho přání 
- vnitřní jednobarevné provedení v standardně odstínu světle šedá, RAL 7035. 
 
Manipulace a montáž: Skladový kontejner lze manipulovat jeřábem nebo v případě 
skladového kontejneru opatřeného otvory vysokozdviţným vozíkem. Skladové kontejnery 
se ukládají na vodorovný zpevněný podklad. Skladové kontejnery vybavené 
elektroinstalací je nutné řádně připojit k síti NN a přizemnit dle ČSN. 
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3. Technologický předpis pro provádění monolitických 
stropních konstrukcí 
3.1. Obecné Informace 
3.1.1. Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby:    Zdravotní středisko Vizovice 
Charakter stavby:  objekt zdravotního střediska - novostavba 
Město:    Vizovice 
Katastrální území:  Vizovice 
Ulice:    Masarykovo náměstí 
Parcelní čísla pro výstavbu: 1416/1,1416/3, 201, 5416, 139, 2348, 5404, 5351/1 
Sousední parcely:  202/2  vlastníkem Mgr. Adriana Hálová,  
     druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří  
     1416/2  vlastníkem město Vizovice, 
     druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, na parcele 
stavba technického vybavení, E.ON Distribuce, a.s. 
202/1  vlastníkem Zdeněk Pšenčík, 
druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří 
Stavebník, investor:  Město Vizovice ,  
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, IČ:00284653,  
zastoupen Ing. Romanem Persunem – starostou města 
Projektant:    Ing. Lukáš Peniaško  
IČ: 87545403  
Mladotická 605, 763 21 Slavičín    
Stavební firma:   Zlínské stavby, a.s                   
K majáku 5001     
761 23  Zlín 
 
3.1.2.  Obecná charakteristika objektu 
Jedná se o novostavbu zdravotního střediska ve Vizovicích. Objekt je 
nepodsklepený a třípodlaţní. Stavba je zaloţena na základových pasech a patkách ve 
tvaru obráceného T a L průřezu.  
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Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny z keramických tvarovek systému Heluz. 
Obvodové zdivo bude tloušťky 450 mm, vnitřní nosné zdivo pak 300, 250 a 200 mm. 
Dále jsou uvnitř objektu dva nosné ţelezobetonové sloupy průřezu 250x250 mm, a to 
v místech, kde nebylo moţné pouţití stěn z důvodu vnitřní dispozice. Sloupy jsou 
vetknuty do stropních i základových konstrukcí. Těmito konstrukcemi je zajištěna 
dostatečná tuhost objektu. Schodišťové konstrukce jsou ţelezobetonové.  
Stropní konstrukce jsou tvořeny monolitickou ţelezobetonovou konstrukcí, 
kterými je objekt po patrech ztuţen. Deska v 1.NP je tvořena ze dvou tlouštěk, kdy 
jedna je 180 mm, coţ se týká většiny půdorysu, a druhá 200 mm, a to v části nad 
lékárnou. Zde je stropní deska ztuţena ještě stropními ţebry výšky 250 mm. Konstrukce 
je pouze v části nad lodţií oddělena průvlakem s vloţeným tepelně izolačním mostem. 
Na střední propojovací části je součástí desky obrácený průvlak o výšce 220 mm nad 
stropní deskou.  Stropní deska 2.NP má konstantní tloušťku v celé ploše 180 mm. 
Střešní konstrukce tvoří plochá střecha. Nosnou konstrukcí je ţelezobetonová 
deska tl. 160 mm.  
 
3.1.3. Obecná charakteristika procesu 
 Předpis se týká provádění stropních konstrukcí ve třech podlaţích. Tyto 
konstrukce jsou tvořeny monolitickými ţelezobetonovými deskami, které jsou v daných 
místech ztuţeny ţebry a průvlaky. Stropy se budou provádět po dokončení nosných 
zděných konstrukcí. V první části je nezbytná montáţ systémového bednění 
PASCHAL-DECK. Na bednění bude uloţena výztuţ, která se následně zmonolitní 
betonem. 
 
3.2.  Připravenost 
3.2.1.  Připravenost stavby 
Na stavbě musí být provedeny obvodové a vnitřní nosné zdi, vnitřní sloupy, a to do 
úrovně příslušné stropní konstrukce. Rovinnost horního povrchu zdí nesmí překročit 
toleranci  2mm na 2m lati a  5mm na délku zdi. Ocelové trny vyčnívající 
z ţelezobetonových sloupů budou odpovídat poţadované délce, která je min 800 mm, a 





3.2.2. Převzetí a připravenost staveniště 
Na pozemek opatřený plotem 1,8 m vysokým a určený k výstavbě objektu je 
přístup ze stávající kominukace. Příjezd je po zpevněné asfaltové cestě u stávajícího 
parkoviště, tudíţ nebude problém pro pohyb nákladních automobilů a stavební techniky. 
Elektrická přípojka pro zařízení staveniště bude zajištěna ze staveništního rozvaděče 
220/380V. Rozvaděč bude napojen z trafostanice nebo z pilíře, který je v blízkosti 
MěÚ. Pro potřeby stavby bude voda zajištěna z nové přípojky realizované v úvodu 
stavby a dočasně bude ukončena v místě mezi domem č.p.674 a stávající trafostanicí. 
Dále se zde nachází tři obytné kontejnery, jedna slouţí jako kancelář stavbyvedoucího a 
další dvě jako šatny pro pracovníky. Také je zde jeden sanitární a jeden skladovací 
kontejner, který bude vyuţíván pro skladování drobného spotřebního materiálu a nářadí. 
Dále jsou zde skladovací prostory pro skládku bednění. Toto místo bude vyvýšené, 
odvodněné a kryté. 
 
3.3. Pracovní podmínky 
Přístup na pozemek je z přilehlé místní asfaltové komunikace. Dodávka elektřiny je 
zajištěna napojením na staveništní rozvaděč 220/380V, dodávka vody na nově 
zbudovanou vodovodní přípojku. Předpokládá se, ţe stavba bude probíhat v denních 
hodinách, a proto není nutné umělé osvětlení. Po zbudování bednění bude zahájena 
betonáţ. Ta by měla být přerušena v případě náhlého zhoršení klimatických podmínek, 
a to především v případě silného větru, silného deště (hrozí vyplavování částic 
z betonové směsi), při teplotách nad 30°C (beton se bude muset kropit vodou, nebo 
přikrývat mokrými plachtami) a při teplotách pod 5°C a v zimním období je nutné beton 
chránit např. rohoţemi, deskami, foliemi, nebo případně zahřívat, to ale v našem 
případě není předpokládané. 
 
3.4. Materiál, doprava a skladování 
3.4.1.  Materiál pro stropní konstrukce 
Beton C25/30, XC1 – Cl 0,20 - Dmax 16, S3, 196,62 m³ 
Betonářská výztuţ KARI síť – 8/150-8/150 
Distanční prvky FRANK KOMBI 1275 ks 
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Systémové bednění PASCHAL- DECK: 
Dvoucestná padací hlava – 165 ks 
Závěs stojky pro C20 – 82 ks 
T – čep – 248 ks 
Ocelová stojka 300 DB/BIN - 248ks 
Trojnoţka – 165 ks 
Nosník compact 20-300 –217 ks 
Nosník compact 20-330 – 62 ks 
Nosník compact 20-360 – 124 ks 
Nosník compact 20-420 – 83 ks 
Nosník compact 20-600 – 10 ks 
Trojvrstvá deska 22mm, 2000x500 mm – 733 ks  
Odbedňovací přípravek Separol AR2 – 70 l 




Dopravu výztuţe na stavbu zajistí firma BETONMIX s.r.o. se sídlem ve Štípě, ul. 
K farmě, a to vlastním vozidlem Renault Mascott s valníkem o délce 6 m. Výztuţ bude 
dováţena vţdy v den ukládání do bednění. Systémové stropní bednění bude na 
staveniště dopraveno nákladním automobilem TATRA T810 s valníkem a hydraulickou 
rukou. Dovoz zajistí stavbyvedoucí z dodavatelské firmy VALBAU s.r.o. 
s provozovnou ve Zlíně, Ul. Náves.. Beton bude dovezen na staveniště z betonárny 
Zapa beton s.r.o. sídlící ve Slušovicích na ul. Školní autodomíchávačem STETTER C3 
AM 9 C. 
3.4.2.2. Sekundární 
  Bednění bude na stavbě vyskladněno pomocí hydraulické ruky umístěné na 
nákladním automobilu. Manipulace s výztuţí bude zajištěna pomocí autojeřábu TATRA 







Bednění bude uloţeno na parcele na navrţené skládce, která je na zpevněné ploše 
(stávající asfaltové parkoviště), a bude uloţeno na paletách a dostatečně kryté plachtou, 
nebo přístřeškem.  Výztuţ bude zabudována v den přivezení na staveniště, proto není 
nutné jejich uskladnění.  Spotřební drobný materiál bude umístěn ve skladovém 
kontejneru SK 20 a postupně v průběhu stavby bude dle potřeby doplňovány 
stavbyvedoucím. 
 
3.5.  Technologický postup 
3.5.1. Montáţ bednění 
Matice se na stojce stočí tak, aby na ní byl ponechán volný závit asi 15 cm. Vnitřní 
stojka se vysune tak, aby bylo přibliţně dosaţeno poţadované celkové délky stojky. 
Vysunutí se zajistí řádným zasunutím T-čepu do otvoru vnitřní stojky. Vytočením 
matice s integrovaným klínem se nastaví přesná délka stojky. Na stojku se nasadí 
dvoucestná padací hlava.   
Stojky s dvoucestnými padacími hlavami (rozmístěnými v základním rastru pod 
konci primárních nosníků) musí být opatřeny trojnoţkou a řádně upevněny. Trojnoţka 
zajišťuje především svislost stojky, ale přenáší i horizontální zatíţení vzniklé během 
bednění stropů.  
Stojky s kříţovými hlavami je nutné přesně půdorysně umístit v předepsaném rastru. 
Do kříţových hlav se osadí primární nosníky. Nosníky jsou osazovány dvojicí 
pracovníků pomocí montáţních vidlic. Kříţová hlava bezpečně zajišťuje jeden nebo dva 
nosníky proti překlopení. Primární nosníky se podepřou dodatečnými stojkami 
opatřenými závěsy stojek C 20. Na primární nosníky se osadí sekundární nosníky. Na 
sekundární nosníky se provede pokládka desek. 
Provede se nivelace horního povrchu a stojky se pomocí matic s integrovaným 
klínem výškově doladí. Je třeba dbát na to, aby klín byl v bednící poloze – čep 
zajišťující horní stojku musí na obou stranách řádně dosedat na širší část klínu. 
Předpokládá se, ţe horní povrch překliţky byl po posledním pouţití ošetřen 
odbedňovacím olejem, pokud se tak nestalo, je nutné je ošetřit odbedňovacím 




3.5.2.  Uloţení výztuţe do bednění  
Zajištění vzdálenosti výztuţe bude pomocí distančních prvků KOMBI s 
plastovou lištou. Do bednění bude pak výtuţ uloţena dle projektové dokumentace a 
vyškolenými pracovníky – ţelezáři. Vzájemné spojení výztuţe bude provedeno pomocí 
vázacího drátu a svařováním. 
 
3.5.3.  Betonáţ 
Betonáţ stropní konstrukce bude probíhat ukládáním betonové směsi 
z autočerpadla SCHWING S 28X. Směs nesmí být ukládána z výšky větší neţ 0,5 m. 
Celková výška stropní konstrukce je 180 a 200 mm. 
Uloţená směs bude hned hutněna dvojitou vibrační lištou Dynapac se šíří záběru 
3,25 m, je třeba provést řádné hutnění. 
 
3.5.4.  Technologická přestávka 
Po dokončení betonáţe stropní konstrukce je nutná technologická přestávka 5 dní. 
Během této doby by měl beton dosáhnout min 70% konečné pevnosti. Je nutné udrţovat 
beton vlhký, a to skrápěním vodou, nebo jej chránit fóliemi proti nadměrnému 
odpařování vody. Při poklesu teplot pod 0°C, je nutná ochrana pomocí rohoţí, desek, 
nebo zahřívání betonu. Tím se zabrání zastavení hydratace. 
 
3.5.5.  Odbednění 
 Po dokončení betonáţe a dodrţení technologické přestávky můţe dojít 
k odbednění. Stojky ponecháme i po odbednění po dobu 28 dní. Odbedňovat můţeme 
jakmile strop dosáhne dostatečné pevnosti, tj. min. 70% konečné pevnosti. 
Odebereme všechny dodatečnými stojkami opatřenými závěsy stojek C 20. Úderem 
kladiva do spouštěcího čepu dojde k odlehčení závitové matky a padací hlava se 
spustí o cca 6 cm.  Sekundární nosníky se sklopí pomocí montáţní vidlice a tak 
vznikne dostatečný prostor pro odbednění (cca 18 cm). Sekundární nosníky se shrnou 
ke straně. Odebereme bednící desky. Sekundární nosníky odebereme diagonálním 
pootočením. Primární nosníky sundáme pomocí montáţních vidlic. Stojky, padací 
hlavy a trojnoţky se sloţí do přepravních palet. Bednící desky se očistí od zbytků 
betonu a provede se jejich ošetření odbedňovacím přípravkem Separol AR ze všech 
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s stran a ze všech hran. 
 
3.6. Personální sloţení 
 Stroje můţe obsluhovat jen proškolená obsluha s dannými oprávněními.   
Výčet pracovníků: 1 vedoucí čety – betonář 
    1 tesař  
    8 pracovníků na montáţ bednění  
    3 ţelezáři  
    3 betonáři  
    2 dělníci na pomocné práce  
    1 řidič nákladního automobilu  
    1 řidič autodomíchávače, 
1 obsluha čerpadla  
    1 obsluha autojeřábu 
 
3.7. Stroje, nářadí a speciální pomůcky BOZP 
3.7.1. Stroje 
Podrobnější popis k pouţitým strojům viz kapitola 6. Návrh strojní sestavy pro 
technologickou etapu hrubé stavby 
- Přímočará pila Makita 4327  
- Vibrační lišta Dynapac BR 61 z dvojitého hliníkového profilu 
- Ponorný vibrátor PERLES CMP 
- Svářecí zařízení TELMIG 150/1 
- Ohýbačka ocelových prutů 
- Digitální teodolit NIKON NE-103 
- Autodomíchávač STETTER C3 AM 9 C 
- Autočerpadlo SCHWING S 28X 
- Autojeřáb TATRA AD10 
 
3.7.2. Nářadí 
- Lopata: 5ks 
- Ocelové hrábě: 5ks 
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- Tesařské kladivo: 3ks 
- Vodováha laťová: 3ks 
- Vodováha hadicová: 3ks 
- Kleště štípací kombinační: 6ks 
- Metr skládací 2m: 3 ks 
- Metr svinovasí 5m: 3ks 
- Svinovací pásmo 25m: 2ks 
 
3.7.3. Ochranné pomůcky 
Je nutné, aby pracovníci měli pracovníci pracovní oděv, ochranné rukavice, dále 
plastové ochranné přilby a ochranné brýle. 
Autodomíchávač STETTER C3 AM 9 C je majetkem betonárny ZAPA beton s.r.o. 
Slušovice a ručí za jeho funkčnost. Ostatní stroje, nářadí a ochranné pomůcky jsou 
majetkem stavební firmy. Jejich dodání zajistí stavbyvedoucí a ručí za jejich funkčnost. 
 
3.8. Jakost a kontrola kvality 
3.8.1. Kontrola vstupní 
Stavbyvedoucí provede kontrolu rovinosti zdiva vodováhou (odchylka ±5mm na 
10m). Zkontroluje svislost (odchylka ±2mm na 2m) nivelační latí nebo svinovacím 
metrem, dále pak výšku zdiva a plochu (skutečné rozměry stavby). Budou kontrolovány 
také ocelové trny z ţelezobetonových sloupů, jejichţ přesah bude min. 800 mm. 
Kontroly budou provedeny měřením a vizuálně. 
 
3.8.2. Kontrola mezioperační 
Stavbyvedoucí provede kontrolu údajů v dodacím listě- pevnostní třídy betonu, 
konzistence, zrnitost, pak odebere 3 vzorky – krychle, pro interní potřebu firmy. Dále 
zkontroluje bednící prvky, jejich počet a stav. Nutná je i kontrola mnoţství, druhu a 
stavu výztuţe. Zkontroluje se montáţ bednění, tzn. rozmístění a rozteče stojek a nosníků 
a tuhost a stabilitu bednění. Dále je nutná kontrola rovinosti zabedněné plochy (±2mm 
na 2m). Provede se kontrola impregnace desek odbedňovacím prostředkem – vizuálně. 
Zkontroluje se uloţení výztuţe, především krycí vrstva výztuţe, stykování při překrytí 
výztuţe a stupeň koroze výztuţe. Výztuţ zkontroluje statik a provede zápis do 
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stavebního deníku. Při betonáţi pak kontrola výšky ukládání betonové směsi a její řádné 
hutnění. 
3.8.3.  Kontrola výstupní 
Výstupní kontrolu provede stavbyvedoucí, za přítomnosi zástupce investora. 
Provede se kontrola spodního a horního povrchu betonu (± 2mm na 2m). Dále pak 
kontrola vodorovnosti na celé ploše vodováhou (±1cm na 10m). Zkontroluje se hutnění 
(přítomnost hnízd), skutečná světlá výška v porovnání s projektovou dokumentací 
(±1cm ) a tloušťka stropu (+1cm, -0cm). Výsledky provedených kontrol  budou 
zaznamenány včetně nedostatků do stavebního deníku. 
 
3.9. Bezpečnost práce při provádění stavebních prací 
Podrobněji je toto téma rozebráno v kapitole 8. Bezpečnost a ochrana zdraví pro 
danou etapu hrubé stavby. V této kapitole budou zmíněny způsoby jak předcházet 
vzniku různých pracovních úrazů při provádění stropních konstrukcí, tedy moţná 
vzniklá rizika a jejich závaţnost a řešení, z čehoţ plyne nutnost dodrţování těchto 
právních předpisů: 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bliţších poţadavcích na ochranu a zdraví při 
pracích na staveništi 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při prácích na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Rovněţ je potřeba dodrţovat proškolení všech zaměstnanců v BOZP v dané 
technologické etapě a vše je potřeba stvrdit záznamem do stavebního deníku spolu 
s podpisem všech těchto osob. 
 
3.10. Ochrana ţivotního prostředí 
Stavba nebude zamýšleným provozem negativně ovlivňovat své okolí. Budova 
zdravotního střediska se nachází v centru obce v zastavěném území, a to rodinnou 
zástavbou, budovou MěÚ, trafostanicí a parkovištěm. Nebude docházet k zastiňování 
okolí velikostí ani umístěním stavby. Odpady vzniklé během výstavby budou 
zpracovány dle zákona č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a dále dle vyhlášky č. 
383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog 
odpadů. Podrobné řešení této problematiky je uvedeno v kapitole 9. Environmentální 
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plán. V této kapitole bude uvedeno nakládání s jednotlivými druhy odpadů. Odpady 
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4. Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce 
4.1.  Obecné informace  
 Cílem kontrolních a zkušebních plánů je kontrolovat kaţdou činnost týkající se 
zemních prací a zajistit tak jejich dodrţení. V přiloţené tabulce KZP jsou chronologicky 
zapsány jednotlivé dílčí kontroly, dále normy, do nichţ tyto kontroly spadají, osoby 
provádějící kontrolu, jakým způsobem a jak často se musejí kontroly uskutečňovat. 
Nakonec jsou zde zapsány výsledky kontrol, zda vyhoví či nikoliv. Jednotlivé body jsou 
dále podrobněji popsány v následujících odstavcích. 
 
4.2. Detailní popis jednotlivých kontrol 
4.2.1. Vstupní kontroly  
4.2.1.1. Převzetí pracoviště 
 Je potřeba kontrolovat správné vyplnění formuláře k převzetí pracoviště, planost 
stavebního povolení. Kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí a technický dozor 
investora. Jedná se o jednorázovou vizuální kontrolu, která se opírá o zákon č. 183/2006 
Sb.  
4.2.1.2. Kontrola projektové dokumentace  
 Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují její kompletnost, 
platnost a odsouhlasení objednatelem. Kontrola se provádí vizuálně a jednorázově. 
4.2.1.3. Vytyčení stávajících sítí  
 Hlavní stavbyvedoucí a geodet kontrolují správnost vyznačení inţenýrských sítí 
na daném pozemku i na přilehlých pozemcích dotčených stavbou. Kontrola se provádí 
měřením a vizuálně. Provádí se jednorázově. 
4.2.1.4. Připravenost staveniště  
 Kontroluje se oplocení staveniště, které by mělo být nepoškozené a ve výšce 
minimálně 1,8 m. Dále se kontroluje osvětlení a umístění skladovacích ploch. Také je 
potřeba kontrolovat umístění brány pro vjezd a výjezd, která musí mít minimální šířku 
3,5 m. Na všech vstupech musí být umístěna značka ZÁKAZ VSTUPU NA 
STAVENIŠTĚ. Kontrolu provádí stavbyvedoucí, a to měřením, vizuálně a jednorázově. 




4.2.2. Mezioperační kontroly  
4.2.2.1. Kontrola zdrojů 
Provede se kontrola připravenosti pracovníků, strojů, nářadí, materiálů. Kontrolu  
provede stavbyvedoucí před započetím prací. 
4.2.2.2. Klimatické podmínky  
 Kontroly se provádí kaţdý den, provádí je pomocný stavbyvedoucí vizuálně a 
měřením. Výsledek se pak porovná a zhodnotí podle technologického předpisu. 
4.2.2.3. Odstranění a ochrana zeleně  
 Pomocný stavbyvedoucí kontroluje kvalitu odstraněných křovin a jejich následné 
zpracování a odvezení na skládku. Dále se při kontrole vychází z normy ČSN 83 9061, 
která zakazuje znečištění vegetačních ploch chemickými látkami, jeţ by mohly poškodit 
rostliny. Také jsou vegetační plochy kontrolovány před zaplavováním vodou odváděnou 
ze stavby. Kontrola se provádí vizuálně a jednorázově. 
4.2.2.4. Vytyčení stavební jámy, rýh  
 Tuto kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí, geodet a technický dozor investora. 
Kontrola se provádí opakovaným měřením s přibliţně stejnou přesností nebo pouţitím 
kontrolních prvků. Kritériem přesnosti jsou vytyčovací odchylky. Pokud je hodnota 
mezní vytyčovací odchylky překročena, pak se měření povaţuje za nevyhovující. 
Vychází se z normy ČSN 73 0420-1. Provádí se vizuálně a měřením. 
4.2.2.5. Kontrola strojů a pracovníků  
 Hlavní stavbyvedoucí a strojník kontrolují způsobilost strojů k poţadované práci, 
mnoţství provozních kapalin, funkčnost všech mechanismů, výstraţných signálů a 
případná další poškození. Dále je kontrolována schopnost dělníků k vykonání jim 
přidělené práce a to tak, ţe jsou kontrolovány platné průkazy a certifikáty opravňující 
provádět danou činnost. 
4.2.2.6. Inţenýrsko-geologický průzkum 
 Geologický průzkum nebyl v dané lokalitě proveden a bylo vyuţíváno zdrojů ze 
sousedních staveb, kde byl proveden průzkum a vyhotoven geologický posudek. Hlavní 






4.2.2.7. Výkop jámy, rýh 
 Kontroluje se rovinatost výkopu, dna jámy a rýh a hloubka. Hodnoty přípustné 
tolerance rovinatosti povrchu jsou závislé na zrnitosti zeminy. Kontrola rovinatosti se 
provádí měřením latí. Odchylky jsou uvedeny v normě ČSN 73 6133. Kontrolu provádí 
hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. 
4.2.2.8. Odvoz zeminy na skládku 
 Pomocný stavbyvedoucí kontroluje odvoz zeminy na skládku. Kontrolu provádí 
měřením a vizuálně. Je zde vyuţita norma ČSN 73 6133. 
4.2.2.9. Svahování a paţení 
 Hlavní stavbyvedoucí kontroluje způsob provedení svahování dle projektové 
dokumentace. Sklony svahů výkopů jsou dány v normě ČSN 73 6133. Kontrola 
nerovnosti se provádí podle stejné normy a to 3 m latí, kde je maximální prohlubeň pod 
latí 50 mm. Měření latí se pak provádí v podélném směru maximálně po 100 m. U 
paţení se pak kontroluje svislost jednotlivých dílců měřením, kde odchylka od svislosti 
je cca 1% délky zápory. Správná hloubka uloţení paţení se kontroluje teodolitem, 
laserem. 
4.2.2.10. Hutnění dna stavební jámy, rýh  
 Kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. Provádí se 
měřením a vizuálně v průběhu provádění. Odchylky a poţadavky jsou uvedeny v normě 
ČSN 72 1006. 
4.2.2.11. Odvodnění stavebních zářezů 
Pomocný stavbyvedoucí kontroluje správnost provedení odvodnění dle projektové 
dokumentace, aby nedošlo k zatopení staveniště. Kontrola se provádí také dle normy 
ČSN 73 6133, vizuálně, měřením a jednorázově. 
 
4.2.3. Výstupní kontrola  
4.2.3.1. Geometrie základové spáry 
 Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují zejména rovinnost 
výkopu, dna jámy a rýh, hloubka dna jámy a rýh a příslušné rozměry. Dále se kontroluje 
úprava dna jam a rýh, ke kterým přiléhají stavební konstrukce, mezní odchylky jsou +30 
a -50 mm. Vše musí být v souladu s projektovou dokumentací a normami ČSN 73 6133, 
ČSN 73 0212-3. 
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4.2.3.2. Čistota základové spáry 
Hlavní stavbyvedoucí kontroluje čistotu základové spáry a povedení ručního 
dočištění. Kontroluje se zda nejsou v základové spáře větší prohlubně, kameny a zda je 
v jedné rovině. Kontrola se provádí vizuálně. ČSN 73 0205. 
 
4.2.4. Vstupní kontrola – Zásypy 
4.2.4.1. Kontrola základových konstrukcí 
 Hlavní stavbyvedoucí kontroluje správnost provedení základových konstrukcí dle 
projektové dokumentace a normy ČSN 73 0205 a ČSN EN 13 670-1. Kontrola se 
provádí vizuálně a měřením. 
4.2.4.2. Kontrola provádění zásypů a hutnění 
Kontroluje se ukládání vrstev zeminy, průběh hutnění. Dále hlavní stavbyvedoucí 
kontroluje rozprostření ornice u dokončovacích prací, která musí být minimálně 100 
mm. Veškeré kontroly musí souhlasit s normou ČSN 72 1006. Provádí se průběţně 
měřením a vizuálně. 
4.2.4.3. Kontrola výšky zásypu a zhutnění 
Technický dozor investora spolu s hlavním stavbyvedoucím provádí finální 
výšku zásypu, jeţ je dána projektovou dokumentací. Zásypy musí být rovinné a dobře 
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5. Kontrolní a zkušební plán pro plošné monolitické 
základové konstrukce 
5.1.  Obecné informace 
 Daný kontrolní plán bude zahrnovat provádění plošných monolitických 
základových konstrukcí. Stejně jako v předchozí kapitole popisuje tento kontrolní a 
zkušební plán činnosti, které je nutné dodrţovat a kontrolovat, kdo kontrolu zajistí a jak 
se kontrola bude provádět. Výpis kontrol je v přiloţené tabulce KZP a obsahuje stejné 
záleţitosti jako v předchozím případě. Níţe jsou postupně popsány jednotlivé kontrol 
  
5.2.  Detailní  popis jednotlivých kontrol 
5.2.1. Vstupní kontroly 
5.2.1.1. Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 
 Stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora zkontrolují, zda je na 
stavbě přítomna úplná, ověřená a schválená projektová dokumentace, která byla předána 
při převzetí staveniště a stavební deník. Tato musí obsahovat výkresovou dokumentaci, 
technickou a průvodní zprávu. Dále jsou kontrolovány vlastnické listy k pozemkům 
staveniště, stavební povolení, stanoviska dotčených orgánů a podmínky ochrany 
ţivotního prostředí. Musí být zohledněny připomínky správců nebo vlastníků 
inţenýrských sítí nacházejících se na staveništi a přilehlých pozemcích, kteří jsou 
stavbou dotčeni. 
5.2.1.2. Kontrola provedení zemních prací 
 Jedná se o kontrolu polohy, rozměrů a hloubky výkopů, kterou provede geodet 
zaměřením pomocí nivelačního přístroje, naměřené údaje porovná s projektovou 
dokumentací a vystaví o této činnosti protokol. Tato kontrola proběhne před 
provedením podkladního betonu. 
5.2.1.3. Kontrola provedení základové spáry 
 Základovou spáru zkontroluje stavbyvedoucí společně se statikem a geologem. 
Základová spára musí být k této kontrole předána suchá, čistá a vodorovná. Kontrola 
ověří, zda je základová spára únosná dle předpokladů v projektové dokumentaci a 
nachází se v nezámrzné hloubce, tedy minimálně 800 mm pod terénem u obvodových 
zdí a 600 mm u vnitřních nosných u nesoudrţných zemin, v soudrţných je to minimálně 
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1200 mm, dále statik stanoví její skutečnou únosnost. O kontrolách budou vystaveny 
protokoly a provede se zápis do stavebního deníku. 
5.2.1.4. Kontrola dodávky bednění 
Stavbyvedoucí zkontroluje, zda bednění dodané na stavbu je neporušené, čisté a 
ve správném mnoţství. 
5.2.1.5. Kontrola dodávky výztuţe 
 Stavbyvedoucí porovná údaje na objednávce dle PD s dodacím listem, zejména 
pak třídu oceli, kvalitu a hutní atesty, mnoţství a správné rozměry, kdy namátkově 
zkontroluje několik prutů z kaţdé skupiny posuvným měřítkem a svinovacím metrem. 
Dále je nutné prohlédnout povrch, na kterém nesmí být nečistoty. Výztuţ nesmí být 
hloubkově zkorodovaná a zaolejovaná. 
5.2.1.6. Kontrola dodávky podkladního betonu 
 Při kaţdé dodávce betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí doklad, kde je 
doloţena kvalita, sloţení a třída betonové směsi včetně certifikátů a atestů, tyto údaje se 
musí shodovat s projektovou dokumentací. Dále zkontroluje, zda je dodán materiál ve 
správném mnoţství a kvalitě. Standardně se měří konzistence na vzorku odebraném na 
začátku vyprazdňování autodomíchávače, dle ČSN EN 12350-1 po vyprázdnění cca 0,3 
m
3
 betonu. Konzistence je dána stupněm konzistence, jeho určení se provádí některým z 
těchto způsobů: 
 - Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2 
 - Zkouška Vebe dle ČSN EN 12350-3 
 - Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 
Výstupem zkoušky sednutí kuţele je zatřídění do skupin konzistence S1 – S5. 
Obdobné zatřídění se provádí u zkoušky rozlitím, kde zatřiďujeme do kategorií F1 – F7. 
5.2.1.7. Kontrola skladování výztuţe na staveništi 
Výztuţ se má skladovat odděleně a v suchu. Pracovníci ani stavební mechanismy 
se nesmějí za ţádných okolností pohybovat po armatuře sloţené na skládce. Menší 
profily výztuţe (do průměru 8 mm včetně) jsou z drátů navinutých na kotouči. Větší 
profily výztuţe (o průměru nad 10 mm) tvoří rovné pruty různých délek, přičemţ jeden 
kus můţe být aţ 16 m dlouhý. Pruty mohou být skladovány po jednotlivých kusech 
nebo svázány podle profilů do skupin. Ukládají se na podloţky v takových 
vzdálenostech, aby se nemohly trvale zdeformovat. Zatímco výztuţné sítě a mříţoviny 
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se skladují zásadně naleţato, výztuţné armokoše mohou být uloţeny na stojanech. 
Výztuţné polotovary se skladují v různých polohách, v závislosti na jejich tvaru. 
Válcovaná ocel se skladuje na dřevěných podkladních hranolech v poloze, ve které bude 
zabudována do konstrukce. Pomocný měkký vázací drát bývá navinut na kotouči 
a pomocná distanční tělíska, která zajišťují krytí výztuţe v bednění, jsou sloţena 
v pytlích nebo uloţena v bednách. 
 
5.2.2. Mezioperační kontroly 
5.2.2.1. Kontrola klimatických podmínek 
 Stavbyvedoucí kontroluje vizuálně a měřením při příchodu na staveniště a 
případně i před zahájením prací, zda jsou klimatické podmínky pro provádění prací v 
souladu s příslušnými právními předpisy a nařízeními vlády. Kaţdý den je teplota 
vzduchu a oblačnost zaznamenána do stavebního deníku. Základové práce nebudou 
prováděny při krupobití ani za deštivého počasí z důvodu zhoršených pracovních 
podmínek, nadměrného znečišťování strojů, nákladních automobilů a následně i 
komunikace při jejich výjezdu ze staveniště. Navíc by při prudkém dešti mohlo 
docházet k vyplavování částic betonové směsi. Teplota pro betonáţ nesmí být průměrně 
3 dny po sobě niţší neţ 5°C. Zároveň nesmí nejniţší denní nebo noční teplota klesnou 
pod 0°C. Teplota povrchu základové spáry nesmí být rovněţ niţší neţ 0°C. 
5.2.2.2. Kontrola provedení podkladního betonu 
 Pomocí pásma a metru se zkontroluje tloušťka a rozměry jednotlivých pásů 
podkladního betonu. Latí se zkontroluje rovinatost podkladní vrstvy, naměřená  
odchylka se porovná s ČSN 73 0205, tabulka A1. Tato kontrola bude zapsána do 
stavebního deníku. 
5.2.2.3. Kontrola pevnosti podkladního betonu 
 Jedná se o kontrolu krychelné pevnosti betonu v tlaku, kterou provede 
stavbyvedoucí na zkušebních tělesech ve stáří 28 dní dle ČSN EN 12390-3. Zkušební 
tělesa jsou zatěţována v lisu předepsanou zatěţovací rychlostí aţ do jejich porušení. 
Pevnost v tlaku se vypočte z podílu maximálního zatíţení při rozdrcení tělesa a skutečné 





5.2.2.4. Kontrola provedení bednění 
 Jedná se o kontrolu geometrie bednění, jeho stability a těsnosti před betonáţí. Je 
také nutné zkontrolovat, zda byly z bednění odstraněny veškeré nečistoty, včetně 
prachu. Rovinatost a těsnost bednění musí být taková, aby jím při vkládání a hutnění 
jemné součásti čerstvého betonu nepronikly. Bednění musí být dostatečně únosné, tuhé, 
nepoddajné, zabezpečené proti uvolnění, posunutí a konstrukčně provedené tak, aby se 
dalo snadno a bezpečně odstranit bez poškození vybetonovaných konstrukcí. Systémové 
bednění musí být provedeno v souladu s ustanovením „Závazných technologických 
předpisů“ výrobce bednění. Před zahájením betonáţe se musí bednění dokonale očistit a 
důkladně natřít odbedňovacím nátěrem, který nesmí znečistit výztuţ a poškodit kvalitu 
betonu. Bednění musí udrţet beton v poţadovaném tvaru aţ do jeho zatvrdnutí. 
5.2.2.5. Kontrola provedení výztuţe 
 Kontrolu polohy výztuţe provede stavbyvedoucí za účasti statika, popřípadě i 
technického dozoru investora. Tito před betonáţí ověří, zda je výztuţ ve správné poloze 
dle projektové dokumentace. Kontrola musí potvrdit, ţe: 
- je pouţit druh výztuţe dle projektové dokumentace ve stanovených roztečích 
- dodrţeno stanovené krytí výztuţe (zajištěno distančními tělísky a vloţkami) 
 - výztuţ není znečištěna škodlivými látkami (oleje, barvy, maziva) 
 - výztuţ je řádně svázána a zajištěna proti posunutí při betonáţi 
 - mezi pruty je dostatečný prostor pro betonáţ a zhutnění 
Po betonování se zkontrolují vyčnívající pruty v pracovních spárách - jejich 
správná poloha pro stykování. Ocelové distanční vloţky mohou být ve styku s 
povrchem betonu pouze v suchém prostředí. Stanovené krytí musí dodrţovat veškerá, 
tedy i pomocná výztuţ. 
5.2.2.6. Kontrola dodávky betonové směsi 
Při kaţdé dodávce betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí doklad, kde je 
doloţena kvalita, sloţení a třída betonové směsi včetně certifikátů a atestů, tyto údaje se 
musí shodovat s projektovou dokumentací. Dále zkontroluje, zda je dodán materiál ve 
správném mnoţství a kvalitě. Standardně se měří konzistence na vzorku odebraném na 
začátku vyprazdňování autodomíchávače, dle ČSN EN 12350-1 po vyprázdnění cca 0,3 
m
3




- Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2 
- Zkouška Vebe dle ČSN EN 12350-3 
- Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 
- Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 
Výstupem zkoušky sednutí kuţele je zatřídění do skupin konzistence S1 – S5. 
Obdobné zatřídění se provádí u zkoušky rozlitím, kde zatřiďujeme do kategorií F1 – F7. 
5.2.2.7. Kontrola provedení betonáţe základových pasů 
Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby dosáhl předpokládané pevnosti a 
trvanlivosti stanovené v projektové dokumentaci. Dle ČSN EN 13670 se čerstvý beton 
můţe ukládat do bednění z max. výšky 1,5 m, aby při jeho ukládání nedošlo k oddělení 
hrubých a jemných kamenných zrn. Tloušťka uloţené vrstvy závisí na pouţité 
technologii zhutňování. U ponorných vibrátorů by neměla být větší neţ 1,3 násobek 
délky ponorného vibrátoru, u vibračních latí (povrchová vibrace) by maximální výška 
vrstvy neměla překročit 200 mm. Ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se 
zabránilo nedokonalému spojení jednotlivých vrstev a zároveň tak pomalé, aby nedošlo 
k deformaci bednění. 
5.2.2.8. Kontrola kvality hutnění a ošetřování 
Při pouţití ponorných vibrátorů se kontrolují vzdálenosti jednotlivých vpichů. 
Vzdálenost sousedních vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 násobku viditelného 
poloměru účinnosti vibrátoru. Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá 
výztuţ a zabetonované prvky byly řádně uloţeny ve zhutněném betonu v mezích 
dovolených odchylek krytí a aby beton dosáhl stanovené pevnosti a trvanlivosti. V 
místech změn průřezů, pracovních spár, zhuštěné výztuţe a místech úzkých je třeba 
zajistit pečlivé zhutňování. Ukládání a zhutňování musí být prováděno tak rychle, aby 
došlo ke spojení vrstev, zároveň pomalu, aby nedocházelo k nadměrnému sedání a 
přetěţování bednění. 
Ošetřování betonu: 
 - minimalizuje plastické smršťování 
 - zajišťuje dostatečnou pevnost povrchu 
 - zajišťuje trvanlivost povrchové vrstvy před mrazem 
Ošetřováním musíme zajistit pozvolné vypařování vody z povrchu betonu, 
povrch by měl být zakryt namočenou parotěsnou plachtou a stále vlhký. Beton se mimo 
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stupně vlivu prostředí X0 nebo XC1 musí ošetřovat, dokud nedosáhne minimálně 50% 
stanovené pevnosti v tlaku. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout po 5°C dokud 
povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které odolává mrazu bez poškození. 
Teplota betonu uvnitř betonované části nesmí přestoupit 65°C. 
5.2.2.9. Kontrola pevnosti betonu 
Jedná se o kontrolu krychelné pevnosti betonu v tlaku, kterou provede 
stavbyvedoucí na zkušebních tělesech ve stáří 28 dní dle ČSN EN 12390-3. Zkušební 
tělesa jsou zatěţována v lisu předepsanou zatěţovací rychlostí aţ do jejich porušení. 
Pevnost v tlaku se vypočte z podílu maximálního zatíţení při rozdrcení tělesa a skutečné 
průřezové ploše daného vzorku. 
 
5.2.3. Výstupní kontroly 
5.2.3.1. Kontrola geometrické přesnosti 
Kontroluje rovinatost betonové konstrukce, která musí být od své osy v rozmezí 
±25 mm půdorysně a ±20 mm výškově. Jednotlivé výšky rohů základových pasů zaměří 
geodet. 
5.2.3.2. Kontrola povrchu betonu  
 Stavbyvedoucí provede vizuálně kontrolu povrchu betonu základových pasů, kdy 
zkontroluje, zda na něm nejsou výstupky, díry, praskliny nebo štěrková hnízda, dále 
kontroluje celistvost povrchu. 
5.2.3.3. Kontrola tvrdosti betonu 
Stavbyvedoucí spolu se statikem po 28 dnech provede zkoušku skutečné pevnosti 
betonu na konstrukci přímo na stavbě. Zkouška se provádí tvrdoměrem, na pravidelné 
síti bodů vzdálených od kraje i sebe 25mm. Provede se 10 čtení. Pevnost betonu se 
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6. Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu hrubé 
stavby 
6.1.  Nákladní automobil TATRA 815 S3 
Nákladní automobily TATRA 815 
S3 budou vyuţívány především 
k odvozu zeminy ze staveniště. Pro 
efektivní vyuţití rypadla bez 





Obrázek 5 Nákladní automobil TATRA 815 S3 
 
Technické parametry: 
 Značka, typ vozidla  TATRA 
 Uţitečné zatíţení   15 300 kg 
 Pohon     6x6 
 Typ motoru    T-3-929-11 
 Maximální rychlost   80km/hod 










Obrázek 6 Nákladní automobil TATRA 815 S3 rozměry 
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Internetové stránky: http://tatratech.wz.cz/prospekty/t815/t815s3.html 
 
Vstupní informace: 
 Objem zeminy k vývozu    1567 m³ + nakypření 
 Nakypření      15-20% 
 Objem zeminy k vývozu    1802 m³ 
 Třída zeminy      1. 
 Objemová hmotnost zeminy   1500kg/m³ 
 Vzdálenost skládky     20 km 
 Manipulace NA na staveništi   55 m 
 Průměrná rychlost naloţeného NA  50 km/hod 
 Průměrná rychlost prázdného NA  70 km/hod 
 Uţitečné zatíţení NA    15 300 kg 
 Objem korby      10 m³ 
 Maximální naloţení NA    15 000 - VYHOVÍ 
 
Doba nakládání nákladního automobilu:  0,13 hod 
Doba trvání cesty nákladního automobilu:    
 Ze staveniště      0,01 hod 
 Na skládku       0,4 hod 
 Vykládání      0,1 hod 
 Ze skládky      0,29 hod 
 Na staveniště      0,01 hod 
Doba trvání jednoho cyklu:   0,94 hod 
Výkonnost nákladního automobilu:    
10 * 0,94 hod = 10,54 m³/hod     
Výkonnost rypadla: 
63,53 m³/hod 
Počet nákladních automobilů: 
63,53 m³/hod : 10,54 m³/hod = 6,03 = 7  NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ TATRA  




6.2. Rypadlo na kolovém podvozku JCB 3CX SM 
Rypadlo bude vyuţíváno při 
zemních pracích. Hloubková lopata 
o objemu bude provádět výkop 
jámy a rýh pro základové pasy a 
patky. Nakladač  bude vyuţit při 




Obrázek 7 Rypadlo na kolovém podvozku JCB 3 CX SM 
 
Technické parametry: 
 Značka, typ   JCB 3CX SM 
 Výkon motoru  63 kW  
 Objem rypadla  0,04 – 0,30 m³ 
 Objem nakladače  1,0 m³ 


















Tabulka 1 Výbava rypadla 
 
   Tabulka 2 Příslušenství rypadla 
Vstupní informace: 
 Objemová hmotnost materiálu   1500 kg/m³ 
 Vyuţití rypadla    50 min/hod 
 Hmotnost rypadla    8,07 t 
 Rozsah otáčení při práci   150° 
 Hloubkový dosah rypadla  5,97 m   
 Navrţený objem lţíce   0,3 m³ 
 Prodlouţení jednoho cyklu  2s  




















Obrázek 9 Autodomíchávač STETTER C3 AM 9 C 
 
Technické parametry:  
 Jmenovitý objem    9 m³ 
 Geometrický objem   15 810 l 
 Stupeň plnění    56,9 % 
 Sklon bubnu     11,2 ° 
 Otáčky bubnu    12/14 U/ min 
 Hmotnost nástavby    3470 kg 







Obrázek 10 Rozměry bubnu 
A- průměr bubnu  2300 mm  C- průjezdná výška  2474 mm 
B- výška násypky  2474 mm  D- výsypná výška  1089 mm 
  
Internetové stránky: http://www.schwing.cz/cz/rada-light-line.html 
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6.4. Autočerpadlo SCHWING S 28X 










Obrázek 11 Autočerpadlo SCHWING S 28 X 
 
Autočerpadlo bude vyuţito pří čerpání betonové směsi z autodomíchavače při 




 Vertikální dosah    27,7 m 
 Horizontální dosah    23,7 m 
 Skládání výloţníku    RZ 
 Počet ramen     4 
 Dopravní potrubí    DN 125 
 Délka koncové hadice   4 m 
 Pracovní rádius otoče   370 ° 
 Systém zapatkování   XH 
 Zapatkování podpěr předních  5,96 m 




Obrázek 12 Autočerpadlo SCHWING S 28 X zátěţový graf 
 








6.5. Autojeřáb AD 20 IVECO 
Autojeřáb AD 20 
IVECO bude vyuţit pro 
uskladnění zdícího 
materiálu v příslušných 
podlaţích. Dále se 
můţe vyuţít při 
manipulaci s výztuţí. 
Průkaz jeřábu viz 
příloha 5. Průkaz 
jeřábu. 
Obrázek 13 Autojeřáb AD 20 IVECO 
 
Technické parametry: 
 Rozměry D/Š/V     10,53/2,5/3,95 m 
 Šířka s vysunutými opěrami   4,6 m 
 Pojezd s břemenem     4 000 kg/ 2 000 mm 
 Délka základního výloţníku   8 900 mm zasunutý 
20 900 mm vysunutý 
 Délka výloţníku s nástavcem    28 800 mm 
 Typ podvozku     IVECO Trakker AD260T41 H 6x4 
rozvor 3 820 mm 
 Nosnost      20 000 kg 
 Výkon motoru     254 kW  
 Maximální dopravní rychlost   90 km/hod s omezovačem 
 Taţné zařízení      ano, dovolená hmotnost přívěsu  
        18 000 kg 
 






6.6.  Nákladní automobil TATRA T810-1R1R26/351 valník s rukou 
Nákladní automobil 
s valníkem a rukou 
bude vyuţíván při 
dopravě zdícího 






Obrázek 14 Nákladní automobil TATRA T810 valník s rukou 
 
Technické parametry: 
 Motor    Renault Dxi 7, EURO 5, 195 kW, 1 000 Nm/ 1 200 ot/min 
 Převodovka   ZF 6S 1000T0, synchronizovaná 
 Rozvor    3 540 + 1 200 mm 
 Max hmotnost  15 500 kg 
 Uţitné zatíţení  8 500 kg (podvozek) 















6.7. Paletový vozík NV 20/2500 
Paletový vozík se bude vyuţívat pro přepravu 
palet s tvárnicemi ke zdění v jednotlivých 
podlaţích, případně pro přepravu jiného 
kusového materiálu. 
Technické parametry: 
 Nosnost   2 000 kg 
 Výška zdvihu  200 mm 
 Délka vidlic  2500 mm 
 Rozteč vidlic  540 mm 
 Minimální výška 85 cm 
 Hmotnost   60 kg 





6.8. Stavební míchačka EUROMIX 125 
 




 Elektrické napájení 230/50 V/Hz 
 Hmotnost   3,5 kg 
 Objem bubnu  125 l 
 Příkon   500 W 
  Rozměry    1,13 x0,72x1,33 m 
Obrázek 17 Stavební míchačka EUROMIX 125 
 
Internetové stránky: http://www.stavebni-michacky.cz/doobjemu130l/euromix125 
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6.9. Míchadlo FRM FPM- 1600 
Technické parametry: 
 Napětí    230 V 
 Výkon    1 600 W 
 Počet rychlostí      2 
 Míchadlo       Ø 120 x 600 mm 
 Hmotnost   8,5 kg 
 
 
Obrázek 18 Míchadlo FRM FPM 1600 
 
Internetové stránky: http://www.grandic.cz/michadla-ferm-fpm-1600-michadlo-ferm 
 
6.10. Ponorný vibrátor PERLES CMP  
Ponorný vibrátor je určen k hutnění betonu 
v hůře dostupných místech. Bude vyuţíván 
například k hutnění schodiště a dalších 
betonových konstrukcí. 
 
Obrázek 19 Ponorný vibrátor PERLES CMP 
 
Technické údaje: 
 Napětí    230 V 
 Výkon    2 kW 
 Hmotnost    6 kg 
 Rozměry (d x š x v) 325x145x220 mm 
 Otáčky    cca 16 000ot/min  
 





6.11. Vibrační lišta DYNAPAC BR 61 
Vibrační lišta se pouţívá ke 
zhutňování a dokončování 
vodorovných betonových 
konstrukcí. Bude vyuţívána na 
hutnění stropních konstrukcí. 
 
 
Obrázek 20 Vibrační lišta DYNAPAC BR 61 
 
Technické parametry: 
 Výkon     750 W 
 Napájecí napětí   400 V 






6.12. Vibrační válec DYNAPAC LP 6500 
Vibrační válec bude vyuţíván 








Obrázek 21 Vibrační válec DYNAPAC LP 6500 
Technické parametry: 
 Hmotnost     696 kg 
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 Motor HATZ 1D50S   6,8 kW 
 Hutnící síla     21 kN 
 Frekvence     61 Hz 
 Amplituda     0,45 mm 
 Pracovní rychlost vpřed/vzad  0-3,6/0-2,3 km/hod 
 Šířka válce     650 mm  
 Průměr válce     450 mm 
 Vibrace H/A     4,3 m/s² 
 Hladina akust. výkonu/tlaku  107/90 d(B) 





6.13. Vibrační deska DYNAPAC LF 75 L 
Vibrační deska bude vyuţívána při hutnění podsypů, zásypů a dokončovacích prav. 
Dobře uplatněna v úzkých výkopech, podél základů. 
 
Technické údaje: 
 Hmotnost    82 kg 
 Hutnící síla    15 kN 
 Pracovní rychlost  27 m/min 
 Rozměry desky (š x d)    500x570 mm 
 Hlad. akust. výkonu/tlaku      02/91 d(B) 
 Rozměry stroje (d x š x v)  960x500x995 
mm   







6.14. Vibrační pěch ATLAC COPCO DYNAPAC LT 6004 
 Tento typ vibračního pěchu je vhodný pro hutnění sypkých i přilnavých spodních 
vrstev ve výkopech i v otevřeném terénu. 
 
Technické parametry:    
 Hmotnost   69 kg 
 Motor Honda  2,2 kW 
 Hutnící síla   14,8 kN 
 Pracovní rychlost  15-17 m/min 










6.15. Příklepová vrtačka MAKITA  HP2050H 
Technické parametry: 
 Příkon    720 W 
 Vrtací výkon   13/20/40 mm 
 Rozsah upínání sklíčidla 1,5-13 mm 
 Hmotnost    2,5 kg 
 Rozměry ( d x š x v)  372x70x220  
mm 
 
Obrázek 24 Příklepová vrtačka MAKITA HP2050H¨ 
 
Internetové stránky: http://www.makita.cz/katalog/produkt/823 
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6.16. Přímočará pila MAKITA 4327 
Technické parametry: 
 Příkon    450 W 
 Řezný výkon (dřevo)  65 mm 
 Řezný výkon (ocel)  6 mm 
 Hmotnost   1,8 kg 
 Rozměry (d x š x v) 217x77x197 
 
 
Obrázek 25 Přímočará pila MAKITA 4327 
 
Internetové stránky: http://www.makita.cz/katalog/produkt/215 
 
6.17. Řetězová pila MAKITA UC3030A 
 
Obrázek 26 Řetězová pila 
MAKITA UC 3030A  





 Příkon    2.000 W 
 Délka řezu   30 cm 
 Rychlost řetězu  13,3 m/s 
 Rozteč řetězu   3/8´´ 
 Dráţka    1,3 mm 
 Hmotnost   5 kg 
 Rozměry (d x š x v) 492x201x220 mm 
 
Internetové stránky: http://www.makita.cz/katalog/produkt/264 
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6.18. Úhlová bruska MAKITA 9565CLR 
Technické parametry: 
 Příkon   1.400 W 
 Brusný kotouč  125 mm 
 Velikost vřetene  M14x2 
 Hmotnost    2,3 kg 
 Rozměry       311x125x114mm 
 
Obrázek 27 Úhlová bruska MAKITA 9565CLR  
 
Internetové stránky: http://www.makita.cz/katalog/produkt/157 
 
6.19. Svářecí zařízení TELMIG 150/1 
Technické parametry: 
 Příkon  3,7/1,4 (60%) kVa 
 Drát pro hliník  0,8-1 mm 
 Napětí   230 V 
 Napětí naprázdno 31 V 
 Drát pro ocel  0,6-0,8 mm 
 Svařovací proud       30-145 A, 115  
            (15%) 
 Hmotnost   24 kg 
 Drát pro nerez ocel 0,8 mm 
 Počet stupňů  4 
 








6.20. Digitální teodolit NIKON NE-103 
Technické parametry:  
DALEKOHLED: 
 Obraz    vzpřímený 
 Zvětšení    30x 
 Velikost čočky   45 mm 
 Minimální zaostření  0,7 m 
 Násobná konstanta  100 
 
 
Obrázek 29 Digitální teodolit NIKON NE -103  
 
ÚHLOVÉ MĚŘENÍ: 
 Systém snímání fotoelektrické detekování přírůstkovým snímačem poloh 
 Průměr kruhů 79 mm 
 Minimální čtení 5´´/10´´ 
 Přesnost  5´´ 
DISPLEJ: 
 Typ LCD displeje  dvouřádkový LCD, 20 znaků 
CITLIVOST LIBEL: 
 Přístrojová libela  30´´/2mm 
 Krabicová libela  10´´/2mm 
FYZICKÉ VLASTNOSTI: 
 Vnitřní napájení  6x AA 1.5V alkalické baterie 
 Provozní doba  48 hodin 
 Rozměry   153,5x334x172 mm 
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7. Technická zpráva širších dopravních vztahů 
7.1. Obecné informace o lokalitě výstavby 
Lokalita uvaţovaného objektu se nachází téměř v centru města Vizovice. Město 
spadá do Zlínského kraje a leţí 15 km východně od města Zlín. Přístup do města je ze 
silnice I/49 vedoucí ze Zlína. Silnice vede přes město, avšak nepokračuje k naší lokalitě. 
Je tedy nutné se dále napojit na silnici I/69 vedoucí do Vsetína. Dále je město příjezdné 
po silnici III. třídy ze směru od města Slušovice. Staveništěm bude vedena jednosměrná 
neprůjezdná cesta.  
 
7.2.  Popis řešené trasy 
Předmětem řešení je doprava betonu, výztuţe, bednění a zdícího materiálu. Beton 
bude dopravován autodomíchávačem STETTER C3 AM 9 C z firmy Zapa beton a.s. 
sídlící ve Slušovicích na ulici Školní. Délka trasy je 5,9 km. Doprava je směřována po 
silnici III. třídy rovně po ulici Školní, dále vpravo směrem na Vizovice.. Po vjezdu do 














Obrázek 30 Trasa dopravy betonu  
 
Výztuţ bude dopravována ze Štípy, ulice K Farmě z firmy Betonmix s.r.o. Délka 
trasy je 14 km. Cesta povede po silnici III. třídy po ulici Velikovská a poté Pod 
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Větřákem. Ve Slušovicích bude trasa vedena po ul. Vítězství, směrem na Dlouhá a 
Hřbitovní. Trasa ze Slušovic k místě stavby bude stejná jako při dopravě betonu. 
Obrázek 31 Trasa dopravy výztuţe 
 
Bednění se bude dopravovat z firmy Valbau s.r.o. ze Zlína-Prštné, Náves, délka 
17 km. Trasa povede po I/49 směrem k třídě Tomáše Bati, dále ulice Osvoboditelů. Ve 
Vizovicích se na Palackého náměstí napojí na I/69. 




Zdící materiál bude dovezen z místních stavebnin Lednický. Firma sídlí na ulici 











Obrázek 33 Trasa dopravy zdícího materiálu 
 
7.3.  Body zájmu 
Z kaţdé uvaţované trasy pro dopravu jednotlivých materiálů byly vybrány 
důleţitá místa, která je potřeba posoudit z hlediska průjezdnosti konkrétním strojem. 
Byly vybrány místa a zatáčky s jejich poloměry směrových oblouků. Z důvodu 
nedostupnosti informací k poloměrům obloukům, bylo vyuţíváno map, odkud byly 
odměřeny hodnoty ve skutečném měřítku. 
Autodomíchávač STETTER C3 AM 9 C k dopravě betonové směsi má délku 9,2 
m a hmotnost 32 000 kg. Poloměr otáčeni má tento stroj 11 m. Výztuţ a zdící materiál 
bude dováţen nákladním automobilem s valníkem TATRA T810-1R1R26/351, který 
má délku 7,6 m, hmotnost 15 500 g a poloměr otáčení 9 m. Stejným automobilem bude 







7.3.1. Doprava betonu 
BOD A Křiţovatka na ul. Školní  






Obrázek 34 Křiţovatka na ul. Školní 
 
BOD B Levotočivá zatáčka na ul. 
Těchlovská 






Obrázek 35 Levotočivá zatáčka na ul. Těhlovská 
 
BOD C Levotočivá zatáčka z ul. 
Štěpská, silnice I/69 






Obrázek 36 Levotočivá zatáčka na ul. Štěpská 
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BOD D Levotočivá zatáčka na 
Masarykovo nám., silnice I/69 






Obrázek 37 Levotočivá zatáčka na Masarykovo náměstí 
 
7.3.2. Doprava výztuţe 
BOD A Křiţovatka ul. K farmě a 
Velikovská 







Obrázek 38 Křiţovatka ul. K farmě a Velikovská 
 
BOD B Křiţovatka ul. Vítězství a 
Dlouhá 






Obrázek 39 Křiţovatka ul. Vítězství a Dlouhá 
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BOD C Kruhový objezd ul. Dlouhá 







Obrázek 40 Kruhový objezd ul. Dlouhá 
 
7.3.3. Doprava bednění 
BOD A Křiţovatka tř. Tomáše Bati, 
silnice I/49 






Obrázek 41 Křiţovatka tř, Tomáše Bati 
 
BOD B Křiţovatka ul. Štefánikova, 
silnice I/49 






Obrázek 42 Křiţovatka ul. Štefánikova 
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BOD C Křiţovatka tř. Tomáše Bati, 
silnice I/49 








Obrázek 43 Křiţovatka tř. Tomáše Bati  
 
BOD D Nadjezd ul. Zlínská, silnice 
I/49 








Obrázek 44 Nadjezd ul. Zlínská  
 
7.3.4. Doprava zdícího materiálu 
Při dopravě zdícího materiálu z místních stavebnin nebude potřeba překonávat 






7.4.  Řešení dopravy v místě staveniště 
V blízkém okolí staveniště se bude technika dopravovat po místních 
komunikacích. Průjezd největších vozidel na okolních komunikacích vyhověl, tudíţ se 
nepředpokládá problém s menšími vozidly. Staveniště bude neprůjezdné a jednosměrné. 
Během realizace není potřeba omezovat okolní dopravu. Před vjezdem a vstupem  na 
staveniště bude značení,  které bude informovat o zákazu vstupu  nepovolaným osobám 
a zákazu vjezdu  mimo dopravní obsluhu. Dále bude na hlavní cestě, ze které bude 
situován příjezd a odjezd na staveniště, umístěno značení upozorňující na tuto 
skutečnost. Na parkovišti před staveništěm bude v místě vjezdu na staveniště dopravní 
značení zakazující stání a omezující rychlost na max. 10 km/hod. 
Dopravní značení stanovuje vyhláška č.30/2001, kterou se řídí pravidla provozu 
na pozemních komunikacích a úprava a řízení pozemních komunikací.  
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8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
8.1.  Základní informace o BOZP 
Hlavním prováděcím předpisem pro bezpečnost práce na staveništi je nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., O bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Zmíněné nařízení vlády znázorňuje prováděcí předpis 
k zákonu č. 309/2006 Sb., jímţ se pak řídí další poţadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci při pracovněprávních vztazích a také při činnostech a sluţbách mimo 
tyto vztahy. Dále je důleţité dodrţovat prováděcí předpis, kterým je nařízení vlády č. 
362/2005 Sb., O bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Za dodrţení těchto předpisů je zodpovědný zhotovitel stavby. K povinnostem 
zhotovitele patří: 
 Zajistit, ţe všichni pracovníci a zaměstnanci prošli konkrétní zdravotní (BOZP) a 
odbornou způsobilostí a jsou proškoleni k pracím a činnostem, jeţ jsou jim zadány 
k provádění. Je také nutné aby byli obeznámeni s technologickým postupem 
činnosti, která jim přísluší, a aby tento technologický postup byl vţdy na 
pracovišti k dispozici. V případě, ţe pracovní skupina není tvořena více neţ 5 
pracovníky, není nutné řízení prací zodpovědným pracovníkem. 
 Dále musí být pracovníci vybaveni příslušnými ochrannými pracovními 
pomůckami a prostředky, a to dle stupně ohroţení. 
 Zajistit, ţe činnosti zaměstnavatele a práce jeho zaměstnanců budou prováděny a 
organizovány s ohledem na ochranu zaměstnanců dalšího zaměstnavatele. 
 Zhotovitel je povinen vést evidence o školení, zkouškách, odborné způsobilosti, 
zdravotní způsobilosti a ověřovat znalosti pracovníků alespoň kaţdé 3 roky. 
Informace o proškolení pracovníku je nutné uvádět do stavebního deníku.  
 
8.2.  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
Tato kapitola bude popisovat části, které jsou součástí provádění hrubé stavby 
Zdravotního střediska Vizovice. Budou vybrány nejdůleţitější informace z jednotlivých 
částí a bude uvedeno uplatnění a dodrţení těchto nařízení. 
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Jedná se o další poţadavky, které je povinen zaměstnavatel zajistit při pracích ve 
výškách a nad volnou hloubkou. Dále se také jedná o poţadavky na bezpečný provoz a 
uţívání technických zařízení při těchto pracích.  
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí musejí odpovídat povaze 
prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umoţňovat bezpečný průchod. 
Zábradlí se skládá  alespoň z horní tyče (madla) a zaráţky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší neţ 2 m, musí být 
prostor mezi horní tyčí a zaráţkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením 
jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a 
provozní podmínky. Za dostatečnou se povaţuje výška horní tyče nejméně 1,1 m nad 
podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak.  
Jestliţe provedení určité pracovní operace vyţaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečností opatření. Práce ve výškách a nad volnou plochou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 
osadí. 
 
Co se týká tohoto opatření, tak bude vyuţíváno v etapě výkopových prací a to tak, 
ţe po obvodě stavební jámy bude provedeno zábradlí ze dřeva na lešenářských 
trubkách. 
 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné prostředky odpovídaly povaze 
prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci. Zaměstnanec se musí 
před pouţitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o jejich 
kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadnosti. 
Zaměstnanci je zamezen přístup do prostoru, v němţ hrozí nebezpečí pádu (1,5 




III. Používání žebříků 
Při výstupu, sestupu a práci na ţebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem 
k ţebříku a v kaţdém okamţiku musí mít moţnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
Po ţebříku mohou být vynášena (nebo snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 
kg. Po ţebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat více neţ jedna osoba. 
Ţebřík nesmí být pouţíván jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 
takovému pouţití výrobcem určen. 
Ţebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 
pouţití. Přenosný ţebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné.  
Ţebříky musí horním koncem přesahovat výstupní plošinu nejméně o 1,1 m, 
přičemţ tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, 
za kterou se vystupující můţe spolehlivě přidrţet. Sklon ţebříku nesmí být menší neţ 
2,5:1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty ţebříku ze strany 
přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. Přenosné dřevěné ţebříky o 
délce větší neţ 12 m nelze pouţívat. 
 
 Ţebříky budou vyuţívány v několika etapách. Jednou z nich bude například 
pouţití na vstup do stavební jámy. Dále budou ţebříky vyuţívány při provádění zdících 
prací a pro výstup do jednotlivých podlaţí. Taktéţ budou případně pouţity při 
provádění stropních konstrukcí. 
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloţeny, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, ţe jsou po celou dobu uloţení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození 
jak během práce, tak po jejím ukončení. 
Pro upevnění nářadí, uloţení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí 
být pouţita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěţovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 




V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Pro bezpečné zajištění ohroţených prostorů se pouţije zejména ohrazení těchto  
prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými na 
nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou. Ohroţený prostor musí mít šířku od volného 
okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
Šířka ohroţeného prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací 
jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců 
na níţe poloţeném pracovišti. 
 
Toto nařízení se bude vyskytovat během etapy výkopových prací u stavební jámy 
a během prací v ní. Dále je také potřeba ho uplatnit v případě provádění obvodového 
nosného zdiva, při provádění stropních konstrukcí a schodiště. 
 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
Dočasné stavební konstrukce lze uţívat pouze po jejich náleţitém předání odborně 
způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáţ a převzetí do uţívání osobou 
odpovědnou za jejich uţívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě 
odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební 
konstrukce.  
Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci.  
Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 
souladu s návodem na montáţ a demontáţ obsaţeným v průvodní dokumentaci a pod 
vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou 
pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny.  
Ţebříky nelze pouţívat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
ţebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. Pro výstup a sestup mezi 
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podlahami lešení lze pouţít i dřevěné sbíjené ţebříky o největší délce 3,5 m s příčlemi 
vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doloţené výpočtem. 
 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
Shazovat předměty a materiál na níţe poloţená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, ţe 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob a jeho okolí je chráněno proti 
případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem aţ do místa uloţení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku 
jiných neţádoucích účinků. 
Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není moţné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakoţ ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance 
strhnout z výšky. 
 
IX. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 
prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, se při pracích ve výškách povaţuje: 
a) bouře, déšť, sněţení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 při práci na zavěšených pracovních plošinách, 
pojízdných lešeních, ţebřících nad 5 m výšky práce a při pouţití závěsu na laně u 




c) dohlednost v místě práce menší neţ 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací niţší neţ -10 °C. 
Realizace etapy hrubé stavby by měla pobíhat převáţně v období jara a léta. 
Nepředpokládá se tedy, ţe by docházelo k velkým výkyvům v teplotách a k mrazům. 
Povětrnostní podmínky je třeba brát v úvahu převáţně při provádění betonových 





X. Krátkodobé práce ve výškách 
Při krátkodobých montáţních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z 
navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztuţujících příhradovou 
konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto 
práce pouţije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
 
Platí po výjimečné případy krátkodobé práce ve výškách. 
 
XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce 
ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 
pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na ţebřících ve 
výšce nad 5 m a o pouţívání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáţi a 
demontáţi lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 
 
Toto nařízení je důleţité a musí platit v průběhu provádění celé stavby.  
 
8.3.  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Příloha č.1 Další poţadavky na staveniště 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodrţení následujících zásad:  
 staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 
vyznačit a osvětlit, nepouţívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná 




Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za 
sníţené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.  
Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou.  
Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; poţadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis.  
Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 
pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 
provedení práce, popřípadě umoţněn bezpečný pohyb po této ploše. 
 Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdrţujících se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
Po celou dobu provádění stavby bude staveniště oploceno ve výšce 2,0 m. U 
vjezdu a vstupu na staveniště budou na bráně, případně oplocení, zavěšeny značky 
informující o zákazu vstupu nepovolaných osob, dále značky upozorňující na výjezd 
vozidel stavby a na vstup osob pouze v ochranné přilbě a reflexní vestě. 
 
II. Zařízení pro rozvod energie 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navrţena, provedena 
a pouţívána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku poţáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
83 
 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové poţadavky a 
musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, 
musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním 
musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdrţující se na staveništi. Pokud se na 
staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních 
důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
 
 Informace o rozvodech energie na staveništi jsou podrobně popsány v návrhu 
staveniště, kde je uveden způsob napojení, vedení a odvod kanalizace. Všechny tyto 
rozvody energií jsou vyuţívány a v povozu během realizace celé stavby. 
 
III. Poţadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdrţují, 
b) maximální zatíţení, které se můţe vyskytnout, a jeho rozloţení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vţdy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
 Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s poţadavky zvláštních právních 
předpisů18) a poţadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v 
příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohroţení fyzických osob, 
majetku nebo ţivotního prostředí. 
 Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohroţení ţivotů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohroţení 
majetku nebo ţivotního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, ţivelné události, popřípadě 
84 
 
vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 
přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
 Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
 Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při pouţívání a provozu strojů, zajistí zhotovitel provedení 
nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a 
ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel 
neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
 
Příloha č. 2 Bliţší minimální poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
pouţívání strojů a nářadí na staveništi 
 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Před pouţitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce.  
Při provozu stroje obsluha 
zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností, stroje. (únosnost půdy, 
sjezdy, podzemní a nadzemní vedení) 
Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstraţné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstraţným 
signálem. Po výstraţném signálu uvádí obsluha stroj do chodu aţ tehdy, kdyţ všechny 
ohroţené fyzické osoby opustily ohroţený prostor. Prostor ohroţený činností stroje je 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o2m. 
Stroje, při jejichţ činnosti vznikají vibrace, lze pouţívat jen takovým způsobem 
a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody 
na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
Výše zmíněná opatření je třeba dodrţovat především v případě pouţití strojů jako 
je nákladní automobil TATRA 815 S3, dále rypadlo CB 3 CX SM apod. Bude potřeba 




II. Stroje pro zemní práce 
Stroj pojíţdí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů 
a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení.  
 Pod stěnou nebo svahem stroj pojíţdí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
 Při pouţití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohroţení provozu strojů. 
 Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje pouţívá bezpečnou 
techniku jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těţiště stroje a ztrátě jeho 
stability. 
 Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad loţnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 
nenaráţelo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje 
nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině 
nezdrţovaly ţádné fyzické osoby. Loţnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
 Při jízdě stroje s naloţeným materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 
omezení výhledu obsluhy. 
 Obsluha stroje neopouští své místo, aniţ by bylo pracovní zařízení stroje 
spuštěno na zem, popřípadě na podloţku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní 
poloze a zajištěno v souladu s návodem k pouţívání. 
Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
 Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde 
nehrozí sesuv zeminy. 
 
Tato část vyhlášky platí pro stejné stroje jako v předchozím bodě. 
 
III. Míchačky 
Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. Při ručním vhazování sloţek 
směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. Buben míchačky 
není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drţenými v ruce.   Vstupovat na 




Míchačky budou vyuţívány při provádění zděných konstrukcí a na případně 
dodělávky.  
 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 
zařízení, zkontroluje řidič zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je 
v této poloze v souladu s návodem k pouţívání zajistí. 
Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě. 
 
Tento bod vyhlášky platí pro betonování základových konstrukcí a betonáţ 
stropních konstrukcí. 
 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační ţlaby a jiná zařízení pro 
dopravu betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetíţení 
nebo nadměrné namáhání. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak 
uvnitř nádoby zrušen podle návodu k pouţívání, například odvzdušňovacím ventilem. 
Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických 
účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
Při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami 
a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou -li pro to konstruovány, vstupovat na 
konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
Manipulace s rozvinutým výloţníkem (výloţníková ramena s potrubím a 
hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a 
výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k pouţívání. 
Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výloţníkem sloţeným v přepravní poloze. 
 
Výše zmíněné bude platit pro čerpání betonové směsi při provádění betonových 




Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
drţena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéţ platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou. 
Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytaţení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v 
oblouku o menším poloměru, neţ je stanoveno v návodu k pouţívání. 
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
průběhu předchozího provozu nebo pouţívání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 
Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k pouţívání. Rovněţ při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti 
samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením 
spuštěným na zem. 
Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní 
polohy. 
 Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, ţe nemůţe v případě potřeby 
okamţitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k pouţívání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému uţití jinou fyzickou osobou 
 Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohroţena stabilita stroje a kde stroj není ohroţen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 
 
XV. Přeprava strojů 
 Při přepravě stroje na loţné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na loţné ploše dopravního prostředku nezdrţují 
fyzické osoby. 
Při přepravě stroje na loţné ploše dopravního prostředku jsou pracovní 
zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze. 
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Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti neţádoucímu pohybu. 
Při najíţdění stroje na loţnou plochu dopravního prostředku a sjíţdění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němţ by mohly 
být ohroţeny při pádu nebo převrţení stroje. 
Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vţdy mimo stroj 
i mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíţdění a 
sjíţdění stroje. 
Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k pouţívání. 
Přípojný stroj musí být při připojování k taţnému vozidlu bezpečně zabrzděn a 
mechanicky zajištěn proti neţádoucímu pohybu. 
 
Jelikoţ se v průběhu etapy hrubé stavby neuvaţuje uţití stroje, který by byl 
přepravován jinak neţ po vlastní ose, tak toto ustanovení platí pro všechny nákladní 
automobily, rypadla, autojeřáby aj. 
 
Příloha č. 3 Poţadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 
komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a pouţitých 
strojů. 
 Materiál musí být uloţen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození.  
 Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpečné uchopení například oky, háky nebo drţadly, musí být vţdy vzájemně proloţeny 
podklady. Jako podkladů není dovoleno pouţívat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené 
dvěma nebo více prvky volně poloţenými na sebe. 
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Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 
2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad 
vyšších neţ 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 
nepřesáhla 1,5 m. 
 Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje 
hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloţeny v bezpečném 
sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 
odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za 
podmínky, ţe není překročena únosnost podloţí a ţe je zajištěna bezpečná manipulace s 
nimi. 
Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, ţe nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce neţ 
1,5 m.  
 S odpady je nutno nakládat v souladu s poţadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem. 
 
Místa určená ke skladování materiálu jsou blíţe popsána v návrhu staveniště. 
 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 
technické infrastruktury. 
 Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a 
jam a jejich rozměry a určeny způsoby těţení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
zejména druh paţení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohroţených 
prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a 
rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 
 Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě 
téţ výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 
vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překáţek. 
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 S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uloţení 
v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací 
v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů 
a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
 
III. Zajištění výkopových prací 
Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohroţené 
výkopem. 
Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených 
objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje 
zajištěny zábradlím, přičemţ prostor mezi horní tyčí a zaráţkou u podlahy je nutno 
zajistit proti propadnutí osob. Ve vzdálenosti větší neţ 1,5 m od hrany výkopu lze 
zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroţeného 
pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se povaţuje zábradlí, překáţka nejméně 0,6 m 
vysoká nebo zemina z výkopu, uloţená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. 
Okraje výkopu nesmí být zatěţovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 
pomocí ţebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším neţ 
1 : 5 musí být upraven proti uklouznutí náleţitě upevněnými příčnými lištami nebo 
zaráţkami. 
 
Stavební jáma bude zajištěna a chráněna zábradlím, které bude vynechané pouze 
v místě sjezdu do jámy. V tomto místě bude vytvořena rampa po sjezd a vstup osob a 
strojů do jámy. 
 
IV. Provádění výkopových prací 
Prováděním výkopových prací nesmí být ohroţena stabilita jiných staveb a jejich 
částí. Jestliţe při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohroţení stability 
okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem 
neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 
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Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším 
neţ 24hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, paţení a 
přístupů. 
Pouţití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s 
provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení. 
Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichţ jsou dotčena podzemní 
vedení technického vybavení, dodrţuje zejména tato opatření: 
- vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohroţena, jsou náleţitě 
zajištěna, 
- obnaţené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 
vybočení nebo rozpojení. 
Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdrţovat v ohroţeném prostoru, 
zejména při souběţném strojním a ručním provádění výkopových prací. Prostor 
ohroţený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení 
zvětšeným o 2 m. 
Pokud nemá obsluha dostatečný výhled, nepokračuje v práci. 
Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudrţné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 
uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a neţádoucí překáţky 
musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohroţení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb. 
 
 Není ohroţena stabilita okolní zástavby. Přes pozemek budou provedeny 
přeloţky veřejných sítí tak, aby nedošlo k jejich poškození. Vibrační technika bude 
vyuţívána po zhutňování podsypů a násypů při provádění hrubé stavby. 
 
 
V. Zajištění stability stěn výkopů 
Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
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Paţení stěn výkopu musí být navrţeno a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo 
tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu 
okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohroţení 
stability staveb v sousedství výkopu. 
Hrozí-li při přepaţování nebo odstraňování paţení nebezpečí sesutí stěn výkopu 
nebo poškození staveb v jeho blízkosti, musí být paţení ponecháno v potřebné výšce ve 
výkopu. 
VI. Svahování výkopů 
Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a 
provozní podmínky. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových 
prací při změně geologických a hydrogeologických podmínek upřesní určený sklon stěn 
svahovaných výkopů, vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení 
opatření k zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
Podkopávání svahů je nepřípustné. 
Za nepříznivé povětrnostní situace, při které můţe být ohroţena stabilita svahu, se 
nikdo nesmí zdrţovat na svahu ani pod svahem. 
Při práci na svazích se sklonem strmějším neţ 1 : 1 a ve výšce větší neţ 3 m je 
nutno provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
 
 Projektová dokumentace nám udává sklony svahů. Zhotovitel dbá na dodrţení 
těchto návrhů. Avšak v případě změn podmínek, jeţ nebyly uvaţovány při návrhu, bude 
volit takové svahování, kterým zajistí stabilizaci daného svahu. 
 
VII. Ruční přeprava zemin 
Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná 
komunikace ve sklonu nejvýše 1 : 5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být 
kluzký a podle okolností musí být zpevněn. 
 
 Ruční přeprava zeminy není uvaţována, pouze v krajních případech a v omezené 
míře, například na dodělávky aj. 




Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v kaţdém 
stadiu montáţe i demontáţe zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáţi, 
demontáţi a pouţívání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 
ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuţeny v podélné, 
příčné i vodorovné rovině. 
Podpěrné konstrukce musí být navrţeny a montovány tak, aby je bylo moţno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doloţena statickým 
výpočtem. 
Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 
zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí 
se vyhotoví písemný záznam. 
 
 Tyto předpisy budou uplatněny při bednění základových konstrukcí, 
stropních konstrukcí a schodišťových konstrukcí. Prioritní je kontrola těsně před 
betonáţí, která musí být zapsána do stavebního deníku. 
 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě 
plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do 
hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Zhotovitel zajistí provádění kontroly 
stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáţe. Zjištěné závady musí být 
bezodkladně odstraňovány. 
Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla. 
 






Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichţ při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na 
pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodrţuje zhotovitel bliţší poţadavky zvláštního právního předpisu. Ţebřík lze při 
odbedňovacích pracích pouţívat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 
pracovní podlahou a za předpokladu, ţe se neuvolňují ani neodstraňují nosné části 
bednění. Ohroţený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. 
Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, 
aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěţovaly konstrukci. 
 
 Výše zmíněný předpis bude vyuţitý při odbedňování základových, stropních a 
schodišťových konstrukcí.  
 
X. Zednické práce 
 Materiál připravený pro zdění musí být uloţen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
 Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěţovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
 Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 
hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé 
hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být 
připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
 Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichţ jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 
dodrţení bliţších poţadavků stanovených zvláštním právním předpisem. 
. 
 Tyto předpisy budou vyuţívány při zdění 1.-3. NP. Materiál pro tyto konstrukce 
bude uskladněn na jednotlivých podlaţích v místech nad obvodovými zdmi, je nutné 
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dodrţovat min. pracovní prostor 0,6 m. Další zdící materiál bude uskladněn a  






























Vstup cizí osoby na 
staveniště 
Pád do stavební 
jámy 
poranění 
Oplocení min. 1,8 m vysoké; 
viditelné označení cedulemi 
nepovolaným vstup zakázán; 
umístění osvětlení 
s fotobuňkou; označení 
značkami upravující provoz 
vozidel na staveništi 
2 
Pohyb osob na 
staveništi 










Udrţovat pořádek; z 
materiálu obsahující 
vyčnívající hřebíky odstranit, 
případně je ohnout; 
skladování výztuţe tak, aby 
nemohlo dojít ke zranění, 
případně označit přečnívající 
konec; zřetelné přístupové 
komunikace, udrţování v 
bezpečném stavu 
3 










Křídla vjezdu zajistit 
například dřevěným nebo 
jiným klínem; kontrola 
správného provedení závěsů 
4 








Otvory a prohlubně o hloubce 
větší neţ 25 m zabezpečit 
například překrytím poklopy 
(nesmí se posunovat), 
upozornit na otvor zábradlím, 
překáţkou 
5 Pohyb strojů 











Ochrana kabelů proti 
poškození krytím, 
zakopáním, vyvěšením; 
pravidelné kontroly kabelů, 
poškozené vyřadit; uţívat 
elektrické rozvaděče; pokud 
moţno nevést kabely přes 
komunikace 










s povozem; uţívání reflexní 
vesty; kvalifikovaní strojníci; 
dobá viditelnost řidiče; osoby 
se nesmí pohybovat v dráze 
stroje; dodrţení dané 
rychlosti (5km/hod); zákaz 
pouţívání alkoholických 
nápojů nebo drog před nebo 
během obsluhy stroje 









Zvukové znamení stroje před 
zahájením jeho pohybu; 
pouţívání reflexní vesty; 
navádění zaručeně poučenou 
osobou; zákaz zanechání 














ochranných pomůcek; v létě 
dostatečné dodávky tekutin; 
dodrţování přestávek; nosit 
sluneční brýle, případně 
stínící clony; v zimě dodávky 
teplých nápojů; k dispozici 
vyhřívaný prostor (buňka,…) 
ZEMNÍ PRÁCE 






Sklony svahů určeny na 
základě geologického 
průzkumu a podmínek; svah 
nikdy nepodkopávat; při 
nepříznivých povětrnostních 
vlivech zákaz pohybu osob na 
svahu 









Nebude zatěţován okraj 
výkopu strojem; vzdálenost 
stroje od okraje výkopu závisí 
na druhu zeminy (únosnost, 
soudrţnost,…); brát vţdy 















Min. 1,5 m od hrany výkopu 
zajistit páskou 
12 









Pracovník s potřebnou 
kvalifikací a způsobilostí; 
zákaz pohybu osob v dosahu 
pracovního nástroje stroje 
zvětšeném o 2 m; zákaz 
provádění prací při pohybu 
osob této zóně 
13 









Opatření osob reflexní vestou 
a přilbou; odstranění částí, u 
kterých hrozí sesuv; e 
vzdálenosti 1m od hrany 
výkopu neumísťovat ţádný 
materiál; ve výkopu hlubším 










Kontrola technického stavu 
nářadí; pouţívat jen nářadí 
















podzemního vedení sítí; 
dodrţení ochranných pásem; 
v nejasných místech ruční 














Zákaz vstupu osob do 
nebezpečné blízkosti strojů; 
zákaz přenosu materiálu nad 
hlavami osob nebo před 
kabinu řidiče v případě osoby 
v ní; zákaz nechání plné 
lopaty nad výkopem; 
pouţívání ochranných přileb 






Zákaz zdrţování osob 
v blízkosti manipulace 
s naloţeným vozidlem; 
vysypávání zahájit na základě 








Zákaz pohybu osob 
v nebezpečné blízkosti stroje 
při pohybu; obsluha stroje 
řádně poučená a 
kvalifikovaná 
BETONÁŘSKÉ PRÁCE 












Před započetím prací nutné 
zpracovat projekt bednění; 
zajištěna dostatečná únosnost 
a ztuţení podpěrných 
konstrukcí v příčné i podélné 
rovině; bednění musí být 
únosné, těsné a prostorově 
tuhé; před betonáţí řádně 
prohlédnout jako celek a vady 
odstranit 












Během montáţe se kontroluje 
rovinatost a svislost dílců, 
správné osazení postupů, 
dodrţení krytí výztuţe a 
provedení spojů; při spínání 
systémového bednění utěsnit 
všechny otvory v rámci lícní 
strany; bednění a uloţenou 
výztuţ přejímá oprávněná 
osoba, betonáţ aţ po 
odstranění závad; konstrukce 
s nosnou funkcí odbedňovat 
pouze na pokyn pověřené 
osoby 







Nutnost pouţívání chráněné 
rukojeti na ohebné hřídeli; 
dodrţování podmínek daných 
v návodu 








Elektrický motor vibrátoru 
připojit na síť tehdy, jeli 
ohebný hřídel spojen 
s motorem a vibrátorem; 
ponoření a vytaţení vibrační 








Vyrovnaná a zpevněná 






přípustný sklon pojezdových 
šikmých ploch 1:5; korba 









Dodrţení min. šířky 
pojezdových konstrukcí 








Uţití ochranných pracovních 
pomůcek chránící zrak; při 
zasaţení oka okamţitě 








Nestříhat pruty kratší neţ 0,3 
m; stříhat pruty průměru 









Zajištění odstřiţených prutů; 
pouţívání pracovní obuvi 









Zvýšená pozornost; správné 
































Dbát na zásady práce 
s míchačkou, nezasahovat při 
ručním vhazování do 
rotujícího bubnu; řádné 
zajištění stability míchačky 






Kontrola elektrických kabelů 















skladování materiálů, tj. aby 
byla zajištěna stabilita a  
nebyly překročeny maximální 
výšky skladování; zajistit 
dostatečný pracovní prostor 
min. 600 mm; materiál 
skladovat tak, aby nepřekáţel 
při pracích 
34 Zednické práce 






konstrukcí; dbát zvýšené 
pozornosti; ohroţený prostor 
musí mít šířku od okraje min. 
1,5 m dle výšky 












otřes mozku dodrţovat skladování 
materiálů tak, aby nedošlo 
k jejich pádu; pouţívání 
vhodné výstroje pracovníků; 
uţívat pouze materiály, jeţ 
jsou bezprostředně vyuţívány 











Při shazování předmětu se 
ujistit, ţe je dodrţený 
bezpečný prostor a se v něm 
nenachází osoby; jsou 
provedena opatření sniţující 











pálení v nose, 
vyráţka na kůţi, 
kašel, můţe vést 
aţ k zánětu plic 
V případě zásahu očí, ihned 
vyplachovat velkým 
mnoţstvím čisté vody 10-15 
min. (proud vody ve směru 
od vnitřního koutku 
k vnějšímu); v případě 
vdechnutí vápna vhodné 
vdechovat kyslík, odnést 
postiţeného do čistého 
prostředí, zavolat lékaře; při 
zásahu kůţe zasaţené místo 
oplachovat vlaţnou vodou po 
dobu 10-15 min, dopravit k 
lékaři 
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9. Environmentální plán 
9.1.  Základní informace 
Stavba zdravotního střediska ve Vizovicích neovlivní svým provozem ţivotní 
prostředí více neţ je obvyklá míra. Odpady, které vzniknou v průběhu realizace stavby a 
během jejího povozu budou tříděny a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. Zákon o odpadech. Tento zákon stanovuje pravidla pro předcházení 
vzniku odpadů a pro nakládání s nimi v souladu s dodrţováním ochrany ţivotního 
prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udrţitelného rozvoje. Také se uplatňují 
pravidla vyhlášky č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 
381/2001 Sb. Katalog odpadů. Podle tohoto katalogu se budou odpady třídit během celé 
stavby, a to do kontejnerů a označených nádob. Poté budou odpady odváţeny 
k recyklaci nebo uloţeny na skládku podle druhu. 
Odpady, které vzniknou povozem v sanitární buňce se budou odvádět do stávající 
šachty dočasnou kanalizací. Je také potřeba dbát na moţné úniky provozních kapalin 
z těţké mechanizace, rovněţ pak na vznik hluku a prachu. Je tedy potřeba zohledňovat 
také nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Vláda tak nařizuje limitní hodnoty vibrací a také hluku pro místo určené po 
provádění činnosti pracovníků. Udává způsob měření a hodnocení hluku, vibrací po 
dobu denních a nočních hodin. 
 Podmínky, které je důleţité, aby zhotovitel při realizaci stavby dodrţel je 
zejména třídění odpadů podle kategorie odpadů (Odpady stavební a demoliční, 
skupina 17, komunální odpad je skupina 20) a jejich následné uloţení na označená 
příslušná místa. Nesmí dojít k porušení přísného zákazu pálení odpadů a 
stavebních zbytků, dále je zapotřebí minimalizovat vznik odpadů a vést jejich 
předepsanou evidenci včetně jejich nakládání. Tato evidence je pak předána spolu 
s předáním stavby. Pokud dojde k úniku provozních kapalin ze strojů. Je 
zapotřebí informovat příslušné organizace, které se tímto zabývají a tento odpad 
zlikvidovat.  
 
9.2. Rozdělení odpadů 
K základním druhům odpadů, které vzniknou při výstavbě, patří komunální 
odpad. Ten vzniká z důvodu pohybu osob po staveništi a jejich potřeb. Dále se zde 
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objevuje odpad stavební, který vzniká realizací stavby. Níţe budu jednotlivé odpady 
rozděleny a bude popsán způsob nakládání s nimi.  
 
9.2.1. Staveništní odpad 
Tento odpad se dělí do dvou kategorií, a to: O-ostatní běţný odpad, N-nebezpečný 
odpad. Níţe uvedená tabulka bude slouţit k roztřídění do jednotlivých nádob. Vše bude 
v souladu se sbírkou zákonů č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů. 
 
KÓD NÁZEV ODPADU KATEGORIE ZPŮSOB LIKVIDACE 
17 01 01 Beton O A 
17 02 01 Dřevo O B 
17 02 03 Plasty O B 
17 03 01 
Asfaltové směsi obsahující 
dehet 
N B 
17 04 05 Ţelezo a ocel O C 
17 04 09 
Kovový odpad znečištěný 
nebezpečnými látkami 
N C 
17 05 04 Zemina a kamení O A 
17 06 03 Jiné izolační materiály N B 
17 09 03 Jiné stavební odpady N B 
17 09 04 Směsné stavební odpady O B 
   Tabulka 5 Třídění a likvidace odpadů 
 
Místa odváţení a uskladnění jednotlivých odpadů: 
A – Skládka odpadů Suchý důl, Zlín-Mladcová, 760 01  
(skládka zeminy a stavební suti) 
B – Sběrný dvůr, Vizovice-Štěpská, 763 12 
 (skládka včetně nebezpečného odpadu) 
C – Skládka odpadů, Slavičín-Osvobození, 763 21 
 (skládka kovového odpadu) 
 Způsob zneškodnění odpadů vychází z obecně právních předpisů. Firma je 
povinna zajistit si smlouvy s odbornou firmou zabývající se danou činností.  
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9.2.2. Komunální odpad 
Do této kategorie se řadí odpad způsobený pracovníky na staveništi. Tento odpad 
se neřadí do kategorie nebezpečného odpadu. Jednotlivé druhy tohoto odpadu budou 
tříděny do nádob a jednou týdně vyváţeny. V následující tabulce je zaznamenáno 
roztřídění komunálního odpadu. 
 
KÓD NÁZEV ODPADU KATEGORIE ZPŮSOB LIKVIDACE 
20 01 01 Papír a lepenka O A 
20 01 02 Sklo O A 




20 01 11 Textilní materiály O A 
20 01 25 Jedlý olej a tuk O A 
20 01 39 Plasty O A 
20 03 01 Směsný komunální odpad O A 
   Tabulka 6 Komunální odpad 
 
Místa odváţení a uskladnění jednotlivých odpadů: 
A – Sběrný dvůr, Vizovice-Štěpská, 763 12 
 (skládka včetně nebezpečného odpadu) 
 
9.2.3. Prach, hluk a únik provozních kapalin 
K vlivům, které mohou ovlivňovat kvalitu ţivotního prostředí v okolí stavy se řadí 
i hluk a prach, které vznikají při provádění stavby. Také je potřeba dbát na moţné riziko 
úniku provozních kapalin ze stavebních strojů.  
Staveniště se nachází v zastavěném území v centru města Vizovice, provoz 
staveniště tedy bude obtěţovat částečně okolí. Je nutné omezit hlučnost strojů. Limity 
hluku stanovuje nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Činnosti překračující limity tohoto 
nařízení vlády se smějí překračovat pouze v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hod, v dny 
pracovního volna pak od 7:00 do 16:00 hod. Současně je nutné omezit vznik nadměrné 
prašnosti, která se dá předpokládat především u výkopových prací a období sucha. 
Nejlepší způsob jak tomuto problému zamezit je kropením vodou. Způsoby řešení této 
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problematiky jinými způsoby, jako například bariéry proti prachu, jsou neekonomické 
v tomto případě. 
 Přípustné limity hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru: 
 doba 22-6 hodin LAeq = 55,0 dB (A) 
 doba 6-7; 21-22 hodin LAeq = 60,0 dB (A) 
 doba 7-21 hodin LAeq = 67,4 dB (A) 
 
Povinností zhotovitele stavebních prací je uţívání strojů a mechanismů v takovém 
stavu, aby jejich hlučnost nepřekračovala hodnoty dané v technickém osvědčení. 
Ochranu pasivní pak řešíme v případě, ţe není moţné sníţit hluk strojů na hodnoty, 
které jsou stanovené hygienickými předpisy. Je potřeba aby všechny stroje a zařízení 
byly opatřeny danými kryty, jeţ sniţují jejich hlučnost. Během přestávek a odstavení 
strojů je potřeba vţdy vypínat motor.  
 Během výstavby e nutno denně kontrolovat technický stav strojů a zařízení, 
aby nedocházelo ke znečištění prostředí jejich provozem. Z tohoto důvodu bude kaţdá 
strojní sestava vybavena sadou, která bude slouţit k likvidaci případného úniku 
provozních kapalin, nebo bude vţdy přítomna na staveništi. Součástí této sady bude 
plechová vanička, sypký sorbet, smetáček, lopatka. V případě, ţe dojde k úniku kapalin, 
je nezbytně nutné zachytit zbytek této kapaliny do vaničky se sorbetem, poté místo 
rovněţ posypat sorbetem a znečištěný ho pak uloţit do označených pytlů a dopravit na 
skládku nebezpečného odpadu - Sběrný dvůr, Vizovice-Štěpská, 763 12 k ekologické 
likvidaci. 
 
9.2.4. Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
V případě, ţe budou vozidla vyjíţdějící ze stavby znečištěna, budou řádně 
očištěna mechanickým poklepem, případně tlakovou vodou. Prašné materiály budou 
kropeny vodou. Výjezdy ze stavby budou pod kontrolou a v případě znečištění 
komunikací budou a konci dne očištěny. V případě přepravování zeminy je potřeba 
dbát, aby náklad nepřepadával přes korbu. 
 
9.3. Poučení 
Všichni pracovníci budou seznámeni s danými opatřeními. Tyto opatření budou 
dodrţovány, zaznamenány a podepsány ve stavebním deníku.
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10. Porovnání dvou technologií provádění schodiště 
10.1. Finanční hledisko 
10.1.1. Monolitické schodiště 
Základní rozpočtové náklady 
 
HSV celkem 146 373,52 
PSV celkem - 
M práce celkem - 
M dodávky celkem - 
Celkem ZRN                                                                                146 373,52       
Ostatní rozpočtové náklady Přesun stavebních 
kapacit 
- 
Mimostaveništní doprava 2 972,00 
Zařízení staveniště - 
Celkem ostatní náklady                                                                2 972,00 
Celkem ostatní náklady + ZRN                                                    149 345,52        
CENA CELKEM (včetně DPH)                                                180 709,00 
   Tabulka 7 Cena monolitického schodiště 
10.1.2. Prefabrikované schodiště  - 1.varianta s podpěrnou vyzdívkou 
Základní rozpočtové náklady HSV celkem 141 953,08 
PSV celkem - 
M práce celkem - 
M dodávky celkem - 
Celkem ZRN                                                                                141 953,08 
Ostatní rozpočtové náklady Přesun stavebních 
kapacit 
- 
Mimostaveništní doprava 3 584,00 
Zařízení staveniště - 
Celkem ostatní náklady                                                                3 584,00 
Celkem ostatní náklady + ZRN                                                    145 537,08 
CENA CELKEM (včetně DPH)                                                176 100,00 
   Tabulka 8 Cena montovaného schodiště 1. varianta 
10.1.3. Prefabrikované schodiště  - 2.varianta s I nosníky  
Základní rozpočtové náklady HSV celkem 143 840, 
PSV celkem - 
M práce celkem - 
M dodávky celkem - 
Celkem ZRN                                                                                139 169,3 
Ostatní rozpočtové náklady Přesun stavebních 
kapacit 
- 
Mimostaveništní doprava 150,00 
Zařízení staveniště - 
Celkem ostatní náklady                                                                150,00 
Celkem ostatní náklady + ZRN                                                    139 319,3 
CENA CELKEM (včetně DPH)                                                174 169,00 




Samostatné rozpočty pro jednotlivá schodiště jsou uvedeny v příloze B.10.1 
Rozpočet pro monolitické schodiště a B.10.2 Rozpočet pro Prefabrikované 
schodiště varianta s podpěrnou vyzdívkou a B.10.3 Rozpočet pro Prefabrikované 
schodiště varianta s I nosníky. 
 
10.2. Časové hledisko 
V této kapitole budou porovnány obě varianty schodiště z hlediska časové 
výstavby. Výstavba schodiště nijak neomezuje jiné činnosti, jelikoţ je prováděna 
nezávisle na dalších činnostech. Samotný harmonogram těchto prací je uveden v příloze 
B.10.4  Časový harmonogram obou variant schodišť. 
 
10.2.1. Monolitické schodiště 
Realizace monolitického schodiště bude zahájena tím, ţe se sestaví podpůrné 
konstrukce, které budou určeny k podepření ramen a mezipodesty. Poté bude provedeno 
bednění pro spodní část těchto konstrukcí. V dalším kroku se vytvoří bočnice z prken, 
které se připevní z boční strany pevně k bednění spodní části ramene. Dále se provede 
armování jednotlivých schodišťových ramen a mezipodest. Po dokončení uloţení 
výztuţe dochází k samotné betonáţi a následnému hutnění pomocí plovoucí lišty.  
Jednotlivé stupně se pak bední odshora, a to po jedno stupni. Postup bude takový, 
ţe se vybední jeden schod, a to tak, ţe se do bočnic přibijí dřevěné díly z latě, k nim se 
přibije deska tvořící hranu stupně, zakreslí se na vnitřní líc rozměr stupně a provede se 
betonáţ. Poté následuje pečlivé hutnění pomocí vibrátoru, zarovnání a hlazení povrchu 
do roviny. Tento postup se pak opakuje u kaţdého stupně.  
Pro úplné odbednění a plné zatíţení konstrukce he třeba vyčkat 28 dnů. Celkový 
počet pracovníků v četě, která provádí monolitické schodiště jsou 3 osoby, vyjma 
stavbyvedoucího a mistra. Z harmonogramu plyne, ţe celková doba trvání této 















Obrázek 45 Monolitické schodiště dle návrhu projektanta  
 
10.2.2. Prefabrikované schodiště 
Předtím, neţ se započne samotná montáţ dílců, je potřeba, aby byly provedeny 
podpůrné konstrukce. Těmi jsou v jedné variantě vyzdívky na krajích schodišťového 
prostoru v místech pod  podestou,  v druhé variantě se jedná o podpěrné I nosníky 
uloţené na nosných bočních  zdích. 
Po dokončení těchto konstrukcí pak dojde k osazení mezipodesty, v případě 
podpěry vyzdívkou do maltového loţe, které bude mít tloušťku 15 mm.. Manipulace 
s mezipodestou bude zajištěna pomocí autojeřábu. Poté se provede osazení nástupního 
schodišťového ramene a to na ozub, který je na podestě. Na ozubu budou uloţeny 
pryţové podloţky v tloušťce 10 mm. Rameno se poté upne pomocí čtyř-úvazu se 
zkracováky, které slouţí ke zmenšení délky úvazu a to tak, aby rameno schodiště bylo 
v osazovací poloze. Podobným způsobem bude provedeno osazení výstupního ramene, 
čili na ozub na mezipodestě a také na navazující stropní konstrukci. Opět bude rameno 
uloţeno na pryţovou podloţku. Osazené schodišťové panely ramen pak budou od 
okolních stěn odsazeny o 10 mm z kaţdé strany. Počet pracovníků v četě, která bude 
toto schodiště provádět budou 4, a to včetně jedné obsluhy jeřábu. Stavbyvedoucí a 





Obrázek 46 Obě varianty prefabrikovaného schodiště 
 
10.3. Shrnutí  
10.3.1. Finanční hledisko 
Po cenové stránce je dle rozpočtu nákladnější schodiště monolitické. Celková 
kalkulace, kde je zahrnuta pracovní síla, montáţ prefabrikovaných dílců, materiál aj. je 
tedy značné rozdílná oproti dalším dvěma variantám. Cenový rozdíl jednotlivých 
variant je v následující tabulce. 
 
Monolitické x Prefabrikované 1.varianta 7 920 Kč 
Monolitické x Prefabrikované 2.varianta 12 292 Kč 
Prefabrikované 1.varianta x Prefabrikované 2.varianta 4 372 Kč 
   Tabulka 10 Cenové srovnání schodišť 
 
10.3.2. Časové hledisko 
Z hlediska časového značně převyšuje svou dobou trvání monolitické schodiště. 
Je to způsobeno především větší pracností této technologie. Z následující tabulky, kde je 








   Tabulka 11 Časové srovnání schodišť 
 
10.4. Vyhodnocení 
Z výše uvedených porovnání plyne, ţe z pohledu ekonomického hlediska by vedlo 
schodiště prefabrikované s I nosníky, ovšem tato varianta není vyhovující po stránce 
akustické, tudíţ tuto variantu bych v mém případě nevolila. Z hlediska časového i 
finančního je u projektantem navrţené technologie, čili monolitické, značná nevýhoda. 
Raději bych tedy volila pro tento objekt schodiště prefabrikované s podpůrnou 
podezdívkou, které je finančně i časově efektivnější.  
  
Technologie schodiště Doba trvání 
Prefabrikované- obě varianty 4 dny 




 V této práci jsem se zabývala realizací novostavby zdravotního střediska a to ve 
Vizovicích. Přesněji byla má práce zaměřena na provedení hrubé stavby tohoto objektu.  
Jedná se o zděný třípodlaţní objekt s monolitickými stropními konstrukcemi. 
Zpracovávala jsem tedy technologický předpis na tyto vodorovné konstrukce. K hrubé 
spodní stavbě, tedy k zemním pracím a k základovým konstrukcím, kterými jsou 
v tomto případě pasy a patky, jsem zpracovala kontrolní a zkušební plány. K etapě 
hrubé stavby jsem vypracovala rozpočet, časový plán stavby a v neposlední řadě také 
vliv stavby na ţivotní prostředí a bezpečnost při provádění daných činností. Rovněţ 
jsem se zabývala dopravními vztahy, kde jsem řešila dopravu betonu, výztuţe, bednění 
a zdícího materiálu. V rámci této kapitoly byly tedy posuzovány moţné kritické body na 
trasách.  
 V rámci zpracovávání této bakalářské práce jsem poznala náročnost přípravy 
stavby ještě před začátkem realizace. Velkým přínosem pro mě bylo, ţe jsem se naučila 
pracovat v programech jako jsou BUILDpower, na zpracování rozpočtu, a CONTEC, 
který usnadní přípravu časového harmonogramu. Velmi hodnotné pro mě byly také 
nové informace, které se týkají přípravy etapy hrubé stavby a také realizace samotné. 
Dále mě také obohatilo, setkání s lidmi, kteří se podíleli na této stavbě samotného místa 
objektu. Všechny nově získané poznatky mě daly nový náhled na činnosti související se 
stavbou a jejím samotným prováděním, a také na to, jak důleţitý je soulad těchto 
jednotlivých činností.  
 Zpracování bakalářské práce mi přineslo více nových skutečností, neţ jsem 
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